


箱梁建设已完工超八成

陇海路107辅道立交 南北向地面快车道有望6月底完工



立交桥先建第四层上跨段,再建第二层

按照设计方案,陇海路107辅道立交上下4层。其中,第一层为陇海路地面道路及107辅道地面道路,第二层为陇海路高架,第三层为立交匝道,第四层为107辅道高架。

其中,陇海路主线高架桥标准段设计双向6车道,标准宽度为25.5米;107辅道主线高架桥标准段设计双向8车道,标准宽度为32.5米;互通匝道桥宽8米。

目前,第二层陇海路高架已建成通车,第四层107辅道高架

和第三层的匝道施工在后。按正常施工程序,第二层部分区域会被占压,但郑州晚报记者昨日在现场发现陇海路高架未受到任何影响。

陇海快速路第十二标总工程师高占介绍,立交桥上不能上大型工程机械,支架也不能搭。为突破这一难点,他们前期合理组织工序,先施工第三、四层需要跨陇海路高架的部分,即先完成了107辅道高架和匝道跨陇海路高架的箱梁施工。

107辅道地面快车道有望6月底完工

据介绍,陇海路107辅道立交共有95联箱梁,目前已完成78联,剩17联尚未完工。

未完工箱梁中,有5联正在施工,预计下月上旬完工;还有12联受燃气管道、高压线路迁改以及铁路代建工程影响,部分桩基施工无法开展。

郭高占表示,他们正在加强人力对陇海路地面道路快车道路床施工,除陇海路107辅道交叉口受影响外,其余路段5月底

可全部完工。

受107辅道高架施工影响,目前107辅道主线道路被围挡封闭,过往车辆走两侧的保通路,同时高于3.5米的大货车还需要绕行,对过往车辆影响较大。

郭高占表示,107辅道快车道部分路段6月底有望建成,但陇海铁路附近的地面快车道因受铁路代建影响,完工时间将晚一些。

陇海路高架主线桥建成通车后,有车一族将其作为东西向通行的首要选择。沿途4座立交正在如火如荼的建设。

陇海路107辅道立交上下4层。目前第二层的陇海路主线高架已经通车,第三、四层还在施工,但第二层交通不受影响。原来施工方组织有窍门,他们先组织施工第三、四层跨陇海路高架的部分,再施工其他区域。 郑州晚报记者 冉小平

**宋河这么大，
你不来看看？
宋河很好喝，
你不来尝尝？**

4月25-27日
郑州国际会展中心
不见不散！



河南省宋河酒业股份有限公司

@新浪：宋河股份微博 电话：0371-60117562(省内) 63283087(省外) 60107779(国字宋河)

2015第十五届郑州糖酒食品交易会 宋河酒业展馆：郑州国际会展中心 T10



宋河商城微信