

关于中牟“156” 你想知道的都在这里

“156工程是今年全县各项工作的龙头,只要我们抓好了重点项目,就牵住了牛鼻子。所以,大家一定要想方设法、排除万难地加快项目建设。各有关部门、单位要加强协同配合,加大对项目的监管力度,确保程序完善、配套资金到位、资金用途规范、项目建设安全、工程质量可靠,推动‘156’工程有突破性进展。”中牟相关领导对“156”工程寄语。中牟时报编辑部

“156”工程的概念

“156”工程,即100个政府投资工程、50个重大产业项目,完成年度投资600亿元。重点推进实施10个超亿元政府投资工程和20个超十亿元重大产业项目。

总体建设情况

半年多来,通过建立日督查、周例会、旬通报、月观摩等机制,全县上下发扬“充满激情想干事,把握重点会干事,脚踏实地干成事”精神,咬定目标,真抓实干,无论是经济数字还是项目进展,都有了很大变化。其中,10大政府投资工程完成投资159.5亿元,20大产业项目完成投资65.1亿元;贾鲁河生态治理一期工程完工,7所中小学已交付使用,其他政府投资工程,比如新型城镇化社区安置房建设等工程进展迅速;普罗旺世·中城、郑州规划设计产业园、万邦国际农产品物流城等产业项目形象初显,建业·华谊兄弟电影小镇、中牟汽车产业集聚区创新创业综合体、雁鸣湖野生动物园等项目也有了突破性进展。

具体项目建设

气势如虹:10个超亿元政府投资项目
百花齐放:20个超十亿重大产业项目

气势如虹10个超亿元政府投资项目

1 省市重要交通干线

截至目前,累计完成投资36亿元。其中,机西高速各标段都已进场施工,广惠街穿越陇海铁路立交桥、新国道107、韩潘路下穿陇海铁路立交桥正在施工。官渡黄河大桥及黄河大桥引线项目已经立项。

2 广惠街北延与平安大道东延工程

截至目前,累计完成投资1.6亿元。其中,广惠街互通立交桥初步设计已通过评审,涉及到清障工作正在进行。

3 贾鲁河生态治理工程

目前累计完成投资6285.9万元。其中,一期工程已经完工,二期工程即将开始。

4 三刘寨引黄灌区调蓄工程

目前累计投资9000万元。其中,堆山工程基本完工,湖区、山体绿化及配套工程正在施工。

5 新型城镇化社区安置房工程

目前全县新型城镇化安置房建设工程已开工建设安置房1210万平方米,回迁群众3.7万人,年底前可再回迁2.1万人。



中牟召开动员会吹响了“156”工程建设的号角



中牟重要交通干线效果图



贾鲁河生态治理工程

6 10所中小学建设工程

项目全年计划完成投资5.8亿元,建设10所中小学,满足1.6万学生入学需求。目前,已完成投资4亿元。其中,解放路、建设路和滨河路小学等7所中小学校已于近期交付使用,保证了学生按时入学。

7 特色商业街区改造及老城区功能提升

项目目前累计投资9100万元。其中,7个社区已进场施工,4个村庄正在拆迁,3所小学已经投入使用,市政基础设施完善提升工程正在进行。

8 黄河滩区外迁工程

项目全年计划完成投资10亿元,目前累计投资9559万元。其中,土地、规划、环评等手续正在办理,桩基施工已全部完成,土方开挖即将过半。

9 殡仪服务中心建设工程

目前项目正在进行基础施工,已完成投资1200万元。

10 “三级三类”便民服务中心建设工程青年路便民服务中心二次施工招投标已发布

东风路便民服务中心施工单位已确定。广惠街便民服务中心已与地探公司签订协议,正在进行招商。

百花齐放20个超十亿重大产业项目

1 华强·郑州中华复兴之路

目前累计完成投资5亿元。其中,园区前期手续基本完成,园区5栋宿舍楼施工进度顺利,假日酒店内部装饰正在施工。

2 建业·华谊兄弟电影小镇

目前实现累计投资2.5亿元。其中,太极电影小镇样板楼二层混凝土浇筑完毕,A、B区20栋单建筑中8栋基槽5栋开挖完工。

3 华特·迪士尼郑州

目前,土地报批已完成,衍生品板块设计方案、修建性详细规划、控制性详细规划已完成,项目方已完成土地摘牌,正在办理手续。

4 极地海洋公园

目前项目已累计投资1500万元。其中,商务合同已签订,公司注册及概念性规划已完成,修规方案正在进行深化设计,单体规模及建筑形式已基本确定。

5 雁鸣湖野生动物园

项目方郑州市电视台与河南盛润集团合作协议已签订,实现了较大的突破。

6 郑州规划设计园

目前该项目累计投资2.7亿元。已入驻的华中电力设计院等9家设计院总部办公楼和孵化器正在紧张建设当中,一座国际化、现代化的设计新城拔地而起。

7 韩国文化创意产业园

战略合作协议、工商注册及土地报批已完成,项目初步概念性方案基本完成。

8 普罗旺世·理想城

奥特莱斯项目已完工,拟定9月8日试营业,9月15日正式开业。中央艺术公园已初见雏形。

9 万邦三期国际农产品物流城

目前累计投资1.6亿元。其中,万邦三期65栋单体建筑中64栋主体结构已封顶,项目园区9条道路全部完成,粮油区680间商铺,全部出租,25家商户入驻装修。

10 汽车服务博览城

计划建设名车广场、标准4S店、汽车配件市场、汽车用品市场、一站式服务中心、汽车金融大厦等。其中,大德土地已摘牌,在建6家企业(大德、宏达、泰祥、华美、华晋达、万通)已建成100万平方米。

11 雁鸣湖健康养生城

目前项目实现累计投资2700万元。其中,金庚医院协议签订、工商注册、土地报批、发改立项已完成。

12 碧桂园商业广场

4个地块土地报批已完成2个项目规划方案已经确定。项目最大制约因素限高问题已解决,正在商定设计方案。

13 河南农业职业学院新校区

项目立项相关材料已报省发改委立项;项目周边市政道路补偿方案制定及放线工作已完成。

14 河南省中医学院第一附属医院 河南省妇幼保健院

医院围墙圈建、土地报批、发改立项、整体可行性研究报告、环评审批、土地证办理手续、用地规划审批、文探及地探已完成。河南省中医学院第一附属医院新院区整体规划方案已优化完成。

15 河南国能动力电池

目前该项目完成累计投资3.5亿元。其中,一号厂区已全面投产;二号厂区1号厂房主体及周边配套设施已完工,车间内第1条涂布线已安装完成,二号厂区2号厂房基础已完工。

河南省奥林匹克公园已报省发改委立项,整体设计方案初稿已完成。河南报业文化传媒产业园红线图已确定,正在设计概念性方案、撰写可行性研究报告。郑州铁路局占杨物流基地项目建议书已批复,初步设计方案已确定。郑州(东部)环保能源工程项目编制及可行性研究报告初稿已完成。中牟汽车创新创业综合体项目社会资本招标于8月29日完成,正在筹备成立项目公司。