


不负重托3天完成近2000平方米布展 “郑东建投速度”令人惊叹



近日,郑州市相关领导及各开发区、县(市)区、市直有关部门主要负责同志,对全市有代表性的郑州国家中心城市建设项目现场观摩,观摩团对龙湖中央商务区运河产业带项目大规模投资、高标准建设给予高度肯定,并对郑东新区运河两岸项目展示厅的装饰布展情况表示赞许。

观摩结束后,郑州市郑东新区建设开发投资总公司的员工们深深松了一口气,180名干部员工的全力支持,70多名设计、施工人员三天三夜的奋斗,才保证了此次及时为参观人员奉上精彩的项目展示。

记者 马燕 王阳 实习记者 毛清宇 通讯员 张金磊 文/图



3月13日15点

郑东建投总公司接到郑东新区管委会通知,要求5天内务必完成郑东新区运河两岸项目展示厅室内装修与室外景观绿化提升工作。而当时面临的情况是无图纸、无方案,基本水电改造不到位,楼层标高偏低,

结构布局异形,270平方米展示厅需要精装修,1600平方米绿化需种植,4100立方米垃圾待清运……5天时间,按照常规程序连设计方案都无法通过,要完成这些,任务难度之大超乎想象。



3月13日18点15分

郑东建投总公司总经理严文斌主持召开项目攻坚推进会,成立临时突击小组,按照“三统一、三配合、三落实”原则,确保任务圆满完成。

突击队员立即带领设计师赶到展示厅,现场测量数据、现场设计图纸、现场优化方案,大到整体设计采用什么风格、色调,观摩人员流线设计,小到灯具选型、过门石厚度细节处理,100多项内容,大家事无巨细,相互查漏补缺,伴随着黎明的曙光,终于拿出了室内装修初步设计方案。

与此同时,室外景观提升工作也进行得如火如荼。铺装及木栈道有多少需要修复,栏杆扶手及天桥钢结构有多少需要重新打磨喷涂,区域内有多少苗木需要更换补植,垃圾清运和土方回填需要安排多少机械,全面

铺开需要进场多少工人……大家一遍遍核实数据,一项项部署落实。

3台挖掘机、30多辆装载车、70多名设计和施工人员,一起拉开展示厅攻坚战序幕。渴了,来瓶矿泉水;饿了,来两口包子;困了,到车里眯上半个小时。

为保证进度,全体人员24小时坚守现场,确保出现问题10分钟内协调解决,每天只轮流在车上休息两三个小时;为抢赶工期,室外3支队伍同时施工,室内施工人员实行两班倒、多工序交叉同时施工;为确保质量,设置专人对施工进行跟踪式管理,方便第一时间纠正出现的问题。直到项目基本告捷,大家才拖着疲倦的身体回到家中。在此期间,没刷一次牙,没洗一次脸,熬得通红的眼睛,被家人戏称为“兔子精”。



最高标准、最快速度 最实作风、最佳效果 郑东建投展新风采

在此期间,市委常委,郑东新区党工委书记、管委会主任王鹏,郑东新区党工委书记、管委会常务副主任牛瑞华,郑东新区管委会副主任周军营等领导多次莅临现场,对项目速度、品质、细节给予充分肯定,对提前2天完成各项任务表示高度赞许。郑东建投总公司党总支书记、董事长张慧出差在外凌晨1点仍牵挂着项目进展,为辛苦奋战在一线的小伙伴们点赞。严文斌也多次到现场协调解决出现的各类问题。

此次突击任务的圆满完成也显示了郑东建投总公司的执行力和责任感,今后郑东建投总公司将进一步强化国企担当,继续发扬郑东战狼精神,按照管委会各项工作部署,以更加强烈的责任感和使命感,勇当新时代郑东新区改革发展排头兵,为郑东新区建设郑州国家中心城市先导区、示范区、核心区做出积极贡献。



3月16日19点

展示厅内部装饰提升工作基本完成,比管委会下达的5天任务时间整整提前了2天,室外景观提升

也克服扬尘管控、阴雨大风天气等不利因素制约,圆满完成各项工作部署。

