第一张郑州“修路地图”出炉

由市公安局提供，详细列出29处大的施工地点和路段

图例说明：
- 路段施工，占用部分路面道路通行受影响
- 路口施工，道路通行受影响
- 路段施工，交通断行

北四环立交
中州大道（北四环–107辅道）
开工时间：2009年11月
完工时间：2010年底
辅道通行

中州大道改造
中州大道（北三环–黄河大桥）
开工时间：2009年10月
完工时间：2010年10月
人行道施工，影响行人通行

科学大道立交（基本完工）
西三环（电厂路–彩虹桥）
开工时间：2009年4月
完工时间：2010年5月
施工期间修建辅道，车流量较大

东风路下穿式立交
东风路（渠西路–信息学院路）
开工时间：2009年10月
完工时间：2010年5月
道路断行从文劳路、信息学院路绕行

雨污水改造
董砦路（西站东街–嵩山路）
开工时间：2010年3月20日
完工时间：2010年5月14日
断行

嵩山路下穿式立交扩建
嵩山路与陇海铁路桥下
开工时间：2009年10月
完工时间：2010年3月
辅道部分封闭，影响行人、非机动车通行

精品街雨污水改造
建设路（河医立交桥一层北侧）
开工时间：2010年4月27日
完工时间：2010年7月26日
仅留一个机动车道，非机动车在人行道通行

雨污水改造
红旗路（东明路–姚寨路、经一路–经三路）
开工时间：2010年3月18日
完工时间：45天
村民阻挡施工、断行

地铁1号线农业东路站
农业东路与金水路路口
开工时间：2009年3月
完工时间：2013年
农业东路（金水路–正光街）断行

地铁1号线凯旋路站
郑上路与凯旋路路口
开工时间：2009年6月
完工时间：2013年
辅道通行

地铁1号线秦岭路站
秦岭路与建设路路口
开工时间：2009年6月
完工时间：2013年
辅道通行

金水路下穿式立交扩建
金水路（沙口路–金桥宾馆）
开工时间：2009年11月
完工时间：2010年5月
人行道部分封闭，影响行人通行

地铁1号线东明路站
金水路（东明路–经一路）
开工时间：2009年10月
完工时间：2013年
人行道部分封闭，影响行人通行

地铁1号线黄河东路站
黄河东路与金水路路口
开工时间：2008年6月
完工时间：2013年
修建辅道

交通综合枢纽
107国道（商鼎路–金水路）
开工时间：2008年6月
完工时间：未知
道路断行

精品街改造
建设西路（伏牛路–西三环）
开工时间：2009年3月
完工时间：2009年6月
拆迁不到位，超期施工、半幅通行

地铁1号线桐柏路站
桐柏路与建设路路口
开工时间：2009年6月
完工时间：2013年
辅道通行

地铁1号线碧沙岗站
百花路与建设路路口
开工时间：2009年6月
完工时间：2013年
辅道通行

地铁1号线体育馆站
人民路（中医院一附院–杜岭街）
开工时间：2009年6月
完工时间：2013年
修建辅道、单向通行

石武专线107段
商都路与107国道路口
开工时间：2009年6月
完工时间：2010年5月
辅道断行，影响行人、非机动车通行

雨污水改造
华山路（建设路–岗坡路）半幅
开工时间：2010年4月5日
完工时间：原工期34天
未完工，施工期间塌方，规划管位与实际不符，半幅通行

地铁1号线郑州大学站
兴华街与中原路路口
开工时间：2009年6月
完工时间：2013年
辅道通行

地铁1号线中原东路站
大学路与中原路路口
开工时间：2009年6月
完工时间：2013年
辅道通行

解放路立交
解放路
开工时间：2008年8月
完工时间：2010年底
修建辅道，但是施工处于城市交通中枢

石武专线107段
107国道（商都路–航海路）
开工时间：2009年6月
完工时间：2010年5月
道路断行从第八大街绕行

雨污水改造
汝河路（西三环–华山路）
开工时间：2010年4月5日
完工时间：2010年5月23日
断行

雨污水改造
汝河路（兴华街–兑周路）
开工时间：2010年3月25日
完工时间：2010年5月18日
断行

京沙快速通道
京广路（建设东路–航海路）
开工时间：2009年1月
完工时间：2010年底
辅道通行

航海路下穿式立交扩建
航海路京广铁路桥下
开工时间：2009年10月
完工时间：2010年5月
辅道部分封闭，影响行人、非机动车通行

施工期间道路交通受严重影响的主干道22条，一般道路和背街小巷共36条，约36.17公里。断行道路约7.9公里。影响通行道路约28.24公里。

这些施工工程，工期最长的3年，最短的34天。施工超期的有4处，分别是嵩山路下穿扩建工程，华山路雨污水改造工程，建设西路精品街工程，东风路下穿隧道工程。除此之外，水电气暖、通信等小范围施工，目前占用道路施工20余处。

2010年5月7日 星期五 主编 安学军 编辑 赵青 校对 彩华 版式 王姿
郑州晚报