
郑州新闻

积水点改造已完工30处
据了解，城区共63处积水点改造工程，目前已完工30处，并入其他在建工程4处，在建24处，

未开工5处。
其中，在建的24处工程分别是：二环支路、北三环与中州大道交叉口、开元路与花园路交叉口、

天河路北段、陇海路与京广路交叉口、城东路铁路立交、商城路管城区委、紫荆山路与顺河路交叉口、嵩山路立
交、刘砦路与京广路交叉口、江山路与京广铁路立交桥、江山路与连霍高速交口下穿隧道、东风渠上游、农业路与
丰庆路交叉口、陇海路铁路立交、铭功路、一马路与大同路交叉口、五龙口明沟改造、航海路石柱路至冯庄路、经开
区航海路东路、化工路下穿陇海铁路立交、经三路枣庄、经三路鑫苑路交叉口、凤台西街下穿铁路涵洞。

另外，并入在建工程的4处：航海路立交、京广路（中原路－航海路）、中原路（京广路－兴华街）、沙口路
（金水路－兴隆铺路）。

雨污水管网建设项目部负责人告诉记者，这几天的降雨让一些已完工的积水点显现出了薄弱环节，比
如南三环与长江路口、京广路口都有深30厘米左右的积水。

“说明这些积水点工程还需要亟待补充完善，下一步我们将针对问题一一解决，比如京广路南三环的雨
水篦子需要增加等，力争在汛期到来之前完成。”雨污水管网建设项目部设计部翟少军说。

■探查积水点

这一场中雨
带来的都是小麻烦
改造效果如何

还需进一步的考验
□晚报首席记者 徐富盈 晚报记者 黄盈 张璇

市民来电：路面积水影响出行

昨日 7时 30分许，雨下得正急，有市民
来电称路面积水影响出行。

“中原路华山路口到西环间，路北侧大
量水从污水管内向外翻，自行车都没法骑。”
市民胡女士说。

8时 30分许，市民安先生来电称建设路
与嵩山路交叉口积水很深，不少市民在趟水。

8时40分，市民祁先生称：二环支路京广
铁路桥以东，路面积水很深，好几辆汽车都
熄火了。不少车绕行加油站，加油站怕影响
生意，就拴了红布自设警戒。

还有多位市民来电称，中原西路以及京
广路路面水很多，无法通行。

记者探查：去年重灾区变了模样

昨日上午，记者在雨中对市民所说的路
面积水处了解发现，多处路面虽有积水，但路
边下水道畅通，雨水很快排入了下水管网内。

桐柏路与建设路口，是去年的积水重灾
区，但昨天并没有积水。市政人员介绍，去年
装了更粗的排水管道后，今年效果非常明显。

淮河路与京广路口同样没有积水。开
商店的老唐说，“我在这儿做生意十多年，以
前年年有积水，这次下了一夜雨，想着还会
积水，却没有见到。”

南丰街与天明路交叉口处，路两边的窨
井盖掀了起来，积水还未退去。“早上的积
水更多。”一名拎着菜往家走的老人说，“主
要还是雨下得小，现在还看不出来是否改
造好？”

在二环支路与京广铁路桥下向东，至昨
日 15时，路面积水还有约 40厘米深，只有越
野车敢从水中越过。

疏通雨水井，还未遇上大考验

市政工程管理处养护三所工作人员介
绍，2月份就开始进行西区雨水井的疏通工
作，目前已接近尾声，“主干道的疏通清理工
作已经完毕，只剩下一些小街小巷正在做最
后的疏通，我们这两天就将彻底完成”。市
民发现雨水井需要及时清理，可拨通市政工
程管理处电话63827015举报，他们会及时派
工作人员进行养护。

昨日记者走访发现，在中原路、陇海路、
嵩山路等主干道的雨水井内，垃圾已经清理
完毕，基本没有垃圾堆积和存留，只存有雨
水。而在伏牛路、颍河路、伊河路、前进路等
较窄路段，部分雨水井内仍不同程度地堆积
着垃圾。

家住颍河路的黄女士告诉记者，“比起年
初的时候，井里面的垃圾少了，但碰上下雨还
是会不小心踩到因积水形成的水坑里”。

63处积水点改造完工30处
12处主汛期前难完工

12处积水点难在主汛期前完工
“我们力争在6月底之前完成七成的积水改造工作。”雨污水管网建设项目部负责人表示，主汛

期前完工有较大困难的积水点有 12 处（7 处在建，5 处未开工）。这些积水点改造滞后的原
因有很多种，比如不可预见的地下管线、拆迁难度、交通压力大、与其他畅通工程交叉进展保

通难度高等原因。

二环支路——该工程需下穿嵩山北路立交铁路线，经多次协
调，铁路部门已于4月7日进场，完工日期预计为7月30日。

东风渠上游治理——该工程同时包含生态水系建设和龙湖引
水工程，计划4月开工，10月底完工。水务部门将在主汛期前先期完
成与城区积水点改造相关的河道疏挖土方工程，基本保证市政管网
雨水排放。

航海路石柱路——该工程主要包括石柱梁明沟、冯庄路两个标
段。由于拆迁工作难度大，石柱梁明沟长 1256米，进场施工 1个标
段（200米），其余一直未进场；冯庄路因拆迁工作没有完成，不具备
进场施工条件。

陇海路京广路交叉口——该工程需通过多处道路交叉口，考虑
到交通压力问题，需分期分段施工通过，同时淮河路路段需分3段进
行施工（现仅开工一段）。

一马路与大同路交叉口——一马路段西侧已进场开工，西侧完
工后才能转入东侧，工期较长；陇海路段南侧全线规划雨水涵位置
与社会单位的通信管线冲突，剩余工期不足。而北侧管涵没有规划
位置，无法施工。

农业路与丰庆路交叉口——由于施工路段道路宽度仅 9米，没
有施工通道，只能分段施工。

刘砦路与京广铁路交叉口——项目用地、管线冲突、高压线塔
迁改等问题导致项目进展缓慢。

未开工的5处工程分别为贾鲁河治理（投资巨大，项目资金无来
源）、新郑路啤酒厂门前积水点（拆迁难度大）、金水路立交（待京沙快速
路建设施工完成，积水问题可彻底解决）、东明路与顺河路交叉口（经三
路雨水改造施工期间，东明路成为车辆分流通道，待经三路枣庄改造完
工后实施）、金水路百万庄园（金水路交通压力太大，暂缓开工）。
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这两天，郑州雨水不
断。雨季即将到来之前，“积
水点改造”这一问题再次成
为郑州市民热议的话题。

昨日，记者从市政管理
处了解到，5月9日至10日，
我市普降中雨，降雨量26毫
米。此次降雨造成 11 处积
水较严重。

雨污水管网建设项目部
给出权威消息：目前城区63处
积水点改造工程已经完工30
处，12处积水点改造工程主汛
期前完工有相当大的困难。

晚报记者 孙娟 李萌
实习生 杜世民


