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畅 通 郑 州

1号线二期:2017年春节前通车试运营
2号线二期:2020年7月底通车试运营
3 号线一期、二期:2016 年 12 月开工，

2020年12月底通车试运营
4号线:2016 年 12 月开工，2020 年 12 月

底前通车试运营
5号线:2016年7月底前完成征迁工作，

2019年12月底前通车试运营
6号线:2017年12月底开工建设，2020年

12月底通车试运营
7号线:2018 年 6 月底前开工建设，2022

年12月底前通车试运营

8号线:2017年12月底开工建设，2021年
12月底前通车试运营

9号线二期:2017年12月底前开工建设，
2021年12月底前通车试运营

10号线:2016 年 12 月底开工建设，2020
年12月底前通车试运营

11 号线:2016 年 12 月底前开工建设，
2020年12月底前通车试运营

城郊铁路工程一期:2016年10月通车试
运行，2017年春节前通车试运营

城郊铁路工程二期:2016年12月前开工
建设，2019年12月底通车试运营

10号线：沿线已基本敲定
新的规划线沿中原西路、京城路、郑上路

至上街区。
按照规划,地铁10号线起始于上街机场

站，终点至郑州火车站，全线共设24座站点：
郑州火车站、医学院、绿城广场、绿东村、罗
庄、杏树湾、郑州一中、市民广场、新田大道
北、瓦屋孙、商隐路、豫龙、荥阳植物园、荥阳
城关、五龙寨、金华路、峡窝东、峡窝西、上街
铝厂、上街火车站等。

据报道，地铁 10 号线将于 2016 年 12 月
底开工建设，2020年12月底前通车试运营。
4号线：沿线即将开展工程征迁

9月初，市政府发布了轨道交通4号线工
程征迁工作的通告。通告显示，地铁4号线
全长29公里，共设28座车站。未来它将携手
地铁3号线，在郑州市区画出小叉叉，打造西

北、东南方向快速通道。
地铁4号线共设28站：安顺路站、长兴路

站、丰收路站、丰庆路站、文化路站、西沙路
站、国基路站、龙源一街站、龙源五街站、龙源
八街站、龙源十一街站、龙湖内环路站、龙湖
岛站、副CBD内环路站、鑫融路站、龙湖中环
路站、农业东路站、如意湖北站、会展中心站、
商鼎路站、商都路站，货站街站、世纪欢乐园
站、航海东路站、果园南路站、太白路站、星火
路站、河西北路站。
3号线预计本月动工

郑州市“十三五”规划纲要显示，未来五
年，6、7、8、9、10号线都要开工，3、4、5号线要
加快建设。眼下，郑州地铁 5 号线正在施
工。横穿中心城区，连接西北和东南的地铁
3号线，按照年初官方发布的消息也将于本
月动工。

近年来，我市已累计投入 1500
余亿元，加快推进城市交通基础设施
建设。

在公交都市创建过程中，结合
“畅通郑州”工程建设，启动实施了城
区“一环+井字”快速路、轨道交通工
程、市域快速通道、环城高速出入市

口、支线路网打通、主城区道路升级
改造等近 400个城市交通基础设施
项目建设。

目前，我市已开通地铁1号线一
期和 2 号线一期，形成了轨道交通

“十字”结构。截至2016年8月底，轨
道交通累计完成客运量2.19亿人次。

本报讯 昨日上午，市十四届人大常委会第
四十次主任会议听取了郑州市“公交都市”建设
情况的报告，就地铁方面报告显示，地铁1号线

二期、城郊铁路一期今年底前完工，到
2020年，将形成11条运营线路、

总长302公里的轨道交通
网络。

郑报融媒记者
袁帅

轨道交通累计完成客运量2.19亿人次

看看这些线路咋规划

今年 7 月，市政府专门印发了
《加快公共交通建设、提高公交出行
分担率实施方案》，进一步就加快公
共交通建设进行安排部署。按照实
施方案，力争2016年底建成地铁1号
线二期、城郊铁路一期项目；加快地
铁5号线续建项目进度，确保按计划
节点推进；开工建设 3 号线（一、二

期）、4号线、城郊铁路二期（机场至
郑州南站）、2号线二期、10号线、11
号线以及市民公共文化服务区配套
工程；加快推进6号线、8号线一期、9
号线二期前期工作，确保 2017年开
工建设。

到2020 年，我市将形成11条运营
线路、总长302公里的轨道交通网络。

6号线、8号线一期、9号线二期明年开建

地铁各条线路，建设进度如何？

2020年，11条轨道交通运行
各条地铁线进展如何?本报搜集了最新时间表


