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畅通郑州畅 通 郑 州畅 通 郑 州

本报讯（记者 张华 通讯员 赵依婷
何彬）记者昨日从郑州东站了解到，为期
3个月的郑州东站北落客平台施工提前
半个月结束。截至目前，郑州东站三层
北落客平台已经恢复正常通行。开车的
市民可以从金水路、东风南路、心怡路的
上桥口到达郑州东站。同时，施工也将
转场至三层南侧落客平台。

据介绍，南侧落客平台施工与北侧
不同的是，南侧落客平台施工将采取全
封闭的模式，施工日期为 9月 17日～11

月 15日。南侧落客平台施工开始后，从
东三环（107辅道）到站乘车的旅客可选
择直接从地面一层进站乘车。

为最大限度减小施工对旅客出行造
成的影响，郑州东站将积极和施工部门
联系，增加车站附近各路口导向指示牌
的投放量，引导车辆及时选择其他路线
抵达车站。车站还将实时通过媒体平台
以及官方微博微信、车站广播、显示屏等
媒介及时发布施工相关信息，方便旅客
动态掌握车站资讯。

施工最难三大节点全部完成

东三环快速路隧道预计11月底通车
届时，三环快速路将正式实现闭合

本报讯（记者 刘凌智 文/图）
记者昨日从郑州市建委得到消
息，备受市民关注的东三环
（107辅道）快速路有了最新进
展，东三环隧道已成功上跨地铁
1号线，开始转入隧道内部附属
设施和装饰施工，预计今年11
月底具备通车条件。届时市民
行驶东三环快速路，走到高铁东
站段将不会再拥堵，可通过这条
隧道快速通过。

第一重喜讯！为响应助老
尊老、敬老爱老的号召，丰富老
人晚年生活共筑健康梦！即日
起凡是55岁以上的中老年朋友，

仅需您打一个电话价值268元的播放机就给您免费
邮到家啦！携带方便操作简单内容丰富，功率强、内
存大、评书、相声、千首红歌、流行金曲、广场舞、二人
转等名家戏曲，还有专业的养生知识！躺着听、坐着
听、走着听、清晨锻炼、洗衣做饭，想听就听、想唱就
唱、想跳就跳!专为老年人量身定做的健康好伴侣！

第二重惊喜！凡是拨打400-6879-019报名成功的
老年朋友，即可马上再赠送价值168元的专用老花镜一

副！合金镜框，高档树脂镜片，大小度数齐全，任你选
择！专为老年人制作的老花镜！

郑重承诺：我们不收取任何费用，每天每个地区
仅限领取300份，本报读者优先领取，每家仅限领取一
份，自本广告发行之日起30天后活动结束。仅需您打
一个电话，专用播放机和高档专用老花镜两份大礼免
费包邮送到家！先到先得，恕不预留，
送完为止，赶紧来电报名免费领取吧！
还有更大的惊喜等着您！

哇!免费领取播放机还送老花镜一副？
对!您没有看错，就是免费送!

中老年朋友请注意！两重大礼免费送！免费包邮送到家！仅需您打一个电话！

免费领取电话：400-687-9019
广告

郑州东站三层北落客平台恢复通行
南侧落客平台17日开始封闭施工

东三环隧道长2.8公里
双向八车道

据了解，107辅道在高铁东站站
房东侧原有一条双向六车道的下穿
隧道。107辅道升级为东三环快速路
之后，桥上桥下均为双向八车道，交
通流巨大，原有隧道已无法满足需
求，快速通行的车流极易在东站隧道
处形成拥堵。为此，建设方决定在既
有下穿隧道东侧新建一条双向八车
道的地下隧道。金水东路到商都路
段设计为下穿隧道，长约2.8公里，双
向八车道。

东三环快速化工程隧道是郑州市
首条双向八车道地下隧道。截至 12
日，工程三大控制性难点施工已全部
大头落地。这为隧道今年 11月底具
备通车条件奠定了坚实基础。建成通
车后，郑州市三环快速路将正式实现
闭合。

东三环下穿隧道是“大三
环”环线路网中的咽喉部位。目
前，隧道主要控制性节点主体工
程已基本完工，全面进入隧道内
附属设施及装饰装修施工，这为
东三环快速化工程实现按期通车

打下了坚实基础。据介绍，东三
环快速化隧道附属及装饰装修
工程主要包括防撞侧石、铺装
层、防火板、装饰板、干挂石材及
机电通风照明设备等。工程计
划11月底完成，具备通车条件。

隧道计划11月底具备通车条件

首个难点是新建隧道需上
跨已经通车的地铁 1号线，紧贴
地铁隧洞上方穿过。

地铁 1号线是郑州市运营
最早、运营客流量最大、线路最
长的地铁线路，最大日客流量高
达37.1万人次。

而东三环隧道结构呈正交
上跨地铁 1号线，隧道结构与
地铁盾构区间竖向最小净距
5.08米，三轴搅拌桩土体加固
与地铁最小竖向及水平间距仅

为 1米。
专家现场论证，该项目安

全风险等级为特级，属国内地
铁交叉施工距离最近、风险最
高的项目。

为了保证不对地铁 1号线
造成影响，施工采用观测机器人
24小时监测地铁盾构隧道内管
片变形参数和地层压力升降变
化。历经 4个月，施工最终安全
完成，对地铁正常运营也未造成
影响。

■第一大难点
上跨地铁1号线

第二个难点是位于七里河
北路的3米污水管道。这个污
水管承担全市近 395 万人的
生活污水排放，刚好横跨隧
道，必须先行改迁。3米超大
管径污水管改迁施工目前在
国内还是首例，且施工时污

水排放不能中断。通过专家
多次论证，施工方最终采用
“外科搭桥手术”的方式新建
污水通道，新管投入使用再
拆除旧管。

工程历时 7个月，于 2018
年5月20日圆满完成改迁。

■第二大难点
3米超大管径污水管改迁在国内还是首例

施工第三大难点是，隧道
通过区域有一个商鼎路连接高
铁站房的高架桥匝道桥墩。桥
墩下方的桩基刚好位于隧道
空间内。如盲目拆除桩基，上
方高架匝道有可能坍塌。为
此，施工方采用了全市首例高

架桥桩基托换工程技术，即将
原先桩基的承重转换到隧道
顶板上，再拆除桩基。这种新
工艺，使商鼎路既有匝道桥梁
得以保留，避免了拆除重建，
初步估算节省工程费用约 400
万元。

■第三大难点
采用了全市首例高架桥桩基托换工程技术

隧道建成效果图

隧道开始内部附属设施施工


