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“假如金水路上坏了一辆车，很快便会造
成上千米的交通堵塞。”郑州市公安局局长助
理、交警支队长常志军认为，地铁方面对于施
工对交通影响的评价估计不足。

“此前中州大道施工期间，由于施工方未采
纳交警部门意见，造成花园路以东、中州大道以
西大面积拥堵。”常志军建议，在施工路口开建
时，为方便车辆通行建立临时用桥，最好能设置
成立交形式，减少车辆交叉；不少施工点所预留
的机动车和非机动车道路过于狭窄，无法正常通
行，需要增加人员辅助交警管理交通。

常志军表示，此次地铁动工还应配套花园
路下穿紫荆山立交桥等工程，否则地铁修好
了，再去破路修建，只会得不偿失。他认为，交
警部门要和地铁部门共同调研，甚至聘请专家
论证，拿出切实可行的措施保通，确保开工后
路面“基本畅通”。

同时，他建议施工方制订出应急预案，一

旦出现车辆塌陷或其他事故可以快速处理。
“影响不是较小而是很严重”，市交警三大

队大队长朱则军说，对于中原东路站施工对交
通影响较小的说法，他不能认同。

他分析说，中原路自西向东车道数量在递
减，中原路与大学路交叉口附近，公交车、机动
车、非机动车和行人的流量都很大。如果按地
铁施工方的设想，在这预留两个机动车道，根
本不能满足通行需求。此外，中原路与大学路
产生拥堵就会波及与大学路相连的金水路，从
而造成全市大范围的通行不畅。

市交警支队交通科科长张浩认为，目前，
我市的交通已经达到饱和或超饱和状态，如
果因为修地铁造成交通拥堵，有可能会请求
政府采取机动车单双号限行的措施缓解交通
压力。

此外，交警部门提出建议，希望施工方能
全部按照盖挖法进行施工。

二七广场修地铁人流车流该咋走
地铁施工方拿出交通疏解方案，交警部门提建议

预计施工后的中原东路站影
响度“较小”

站点位置：中原东路站位于中原东路与
大学路十字交叉口。

现状：中原东路为双向四车道，宽度为23.8
米。大学路宽为15.6米，车流量及人流量较大。

施工期间交通疏解：一期施工主体维护
结构及十字路口的钢便桥，沿中原东路路中
及路口东南角实施围挡，期间将利用中原东
路人行道及绿化带实施交通疏解，工期2个
月。届时，南北、东西车辆均从围挡两侧绕
行，中原东路两侧临时路面宽16米；大学路
临时路面宽14米。

预计施工后的二七广场站影
响度“严重”

站点位置：二七广场站位于正兴街、解放
路、二七路、人民路及西大街交会路口处。

现状：正兴街4车道，单行，公交除外；解
放路6机动车道，单行；二七路4机动车道，单
行，公交除外；人民路双向4车道；西大街双
向4车道。

施工期间交通疏解：一期施工围挡范围
内车站主体围护结构，主要施工跨路口铺盖
部分，工期3个月。解放路改为双向6车道；
正兴街改为双向2公交车道；二七路双向4车

道；人民路双向 4 车道；西大街保持原有车
道，道路交会处为双向4车道。

预计施工后的市体育馆站影
响度“较大”

站点位置：市体育馆站位于人民路管城
后街丁字路口。

现状：人民路宽22米，双向6车道，道路
交通繁忙；杜岭街宽16米，双向4车道，车流
量不大；西里路宽10米，车流量不大。

施工期间交通疏解：该站将分 3 期围
挡。一期施工沿人民路路中围挡，工期21个
月。人民路保留双向2公交车道，其余社会
车辆绕行杜岭街—西里路。

预计施工后的东明路站影响
度“较大”

站点位置：位于金水路、经一路和东明路
之间。

现状：金水路双向8车道路宽26米；经一路
路宽14米，单行；东明路双向4车道，路宽14米。

施工期间交通疏解：该站将分3期围挡，
主体采用盖挖法施工，附属结构采用明挖法
施工，总工期为28个月。一期施工沿金水路
路中实施围挡，工期17个月。东西车辆从围
挡两侧绕行，临时路宽23.9米。

市民对缓解道路交通压力有什么好的办法和建议，可以和晚报热线67659999说说，我们会
将您的建议向交警部门反映，希望靠咱大家的智慧，来解决郑州即将面临的交通难题。

“盖挖法就像挖隧道差不多。”负责东明路站
施工的申先生介绍说，盖挖法就是由地面向下开
挖至一定深度后，将顶部封闭，其余的下部工程
在封闭的顶盖下进行施工。当地铁车站设在主
干道上，而交通不能中断，且需要确保一定交通
流量要求时，可选用盖挖法。明挖法就是直接通
过路面向下挖掘，因为地下大多是较湿的泥土，
不会随风荡起沙尘，对环境影响较小。

袁聚亮表示，施工方也想过全部使用盖挖
法施工，但是大多数站点并不具备实施条件，因
为周边没有足够大可以放土的场地。还有盖挖
法一般是明挖法费用的 1.3至 1.5倍，而且里面
不能采用大型机械，一般只能人工挖土，这样也
会造成效率低、施工周期长。

随后，地铁施工方与交警部门达成共识，将抽
调专人联合对缓解道路压力的办法进行研究。

郑州市轨道交通有限公司副总袁聚亮表示，标准地铁车站的施工工期一般为18至
20个月，车站的主体沿既有道路布设，施工期间将占用部分路面资源、临时封闭一些路
段，从而会对道路交通产生不利影响。1号线一期工程共设站20个，其中有13个站点施
工期间会对交通产生影响，受影响程度最大的将会是二七广场、紫荆山两个核心区和人
民路。对此，施工方制订了一套“交通疏解方案”。

地铁施工方制订交通疏解方案

地铁施工方：一些技术受成本及环境限制无法实施

征集：市民有啥保通良策与晚报说说

□晚报记者 张玉东


