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郑州时政

不到2平方米的区域里，3根线杆两棵树，行人走到这里稍不注意就要碰头，前日夜里10
时30分，在二七区的新圃街口路南人行道上，一根无主废弃线杆被市政人员拔掉，其他使用
中的线杆也将重新规划调整。记者了解到，在二七区近期的背街小巷治理中，33根无主线杆
将在国庆前全部拔掉。 晚报记者 辛晓青 实习生 张航 通讯员 费晓歌/文 张翼飞/图

市直（4所）：
郑州市第二中学南校区改造项目 建设

规模：新建校舍建筑面积23713平方米，总投
资5027万元。目前，正在审批土地证，10月底
前可开工建设。

郑州101中学新校区 该项目占地面积
163.58 亩，总建筑面积 55667 平方米，总投资
约16200万元，目前，该项目正在办理土地预
审等手续，按正常程序，各项手续办完应在今
年11月底，争取年底前开工。

郑州市第106中学高中部迁建工程 建
设规模：项目总征地面积86．3亩，总建筑面
积 41046 平方米，设置为 36 个美术特色高中
班，在校生1800人，总投资8713.29万元（不含
土地款），全额由市财政承担。目前，正在办
理土地供应手续，按正常基本建设程序，11月
份可开工建设。

郑州市实验高中项目 项目选址在文化
路和开元路交叉口西南角，净建设用地 150
亩，建筑面积85000平方米，总投资约2亿元，
设置为60个普通高中教学班。目前，正在编
制可行性研究报告，力争年底前开工。

中原区（2所）：
育才小学改扩建项目 该项目占地面积

11.72亩，设置为18个教学班，项目扩建校舍
建筑面积 4117 平方米，新增 12 个教学班，总
投资900万元。目前，该项目正在进行施工招
标，预计年底能够开工建设。

新建中原区寄宿制初中 项目依托中原
区回民中学改扩建为寄宿制初中，设置为24
个教学班。目前，该项目正在进行图纸设
计。力争年底前开工建设。

二七区（1所）：
迁建二七区辅读学校 该项目占地面积

15.6亩，建筑面积7820平方米，设置为15个教
学班，总投资约2000万元。目前，正在拉设围
墙和清理场地，年底前能够开工建设。

经开区（1所）：
新建经开区第二初中 该项目选址工作

已完成，地址位于第十五大街南段与经南八
路交汇处。目前，该项目正在进行设计招标，
11月份开工建设。
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今年市区新建改扩建15所中小学，完成得咋样了？

7所基本建成 8所年底开工
□晚报记者 李萌 实习生 李鑫

本报讯 今年我市“十大实事”之一是要
在市区新建改扩建 15所中小学，现在办得怎
么样？昨日，郑州市人大常委会对《郑州市城
市中小学校幼儿园规划建设管理条例》和《郑
州市市区中小学布局规划》开展了执法检查，
对今年我市规划建设的15所中小学建设情况
进行了视察。据悉，在规划建设的 15所中小
学校中，伏牛路小学等7个项目已建成或基本

完成，未开工的8个项目也在进行前期的准备
工作。市政府还表示，15 所中小学建设任务
将在年底全部开工建设。

在此次执法检查中，市政府负责人表
示，15 所学校中没有竣工的项目要抓紧施
工，未开工建设的要列入市政府督察任务，
一所一所地抓落实。市直 4 所学校的建设
工作由市政府负责，市内 3 个区的项目由
所在区政府负责，确保未开工项目要在年底全
部开工建设。

中原区（2所）：
伏牛路第二小学改扩建工程 项目改扩

建面积 3998 平方米，新增 8 个教学班，总
投资 550 万元。目前已经竣工，本学期可
投入使用。

新建帝湖小学 该项目由开发商投资建
设，占地面积50亩，建筑面积10000平方米，设
置为36个教学班，总投资5000万元。建成后
交由政府作为公办学校进行管理。目前，主
要教学用房已经建成。

高新区（2所）：
郑州市第五十八中综合改扩建工程 项

目扩建校舍面积8245.56平方米，新增18个教
学班，总投资1045.9万元。目前，该项目正在
进行内外粉刷。

郑州中学附属小学改扩建工程 项目扩
建校舍建筑面积 5905.3 平方米，新增 18 个教
学班，总投资790万元。该项目正在进行主体
工程施工，预计年底前竣工。

二七区（1所）：
二七区人和小学（政通路二小）工程 项

目占地面积20亩，总建筑面积7884平方米，总
投资2000万元。该项目原计划2009年年底开
工建设，目前项目可行性报告、图纸设计均完
成，已经提前开始施工。预计今年年底前主
体工程竣工，明年秋季实现招生。

惠济区（1所）：
惠济区一中改扩建工程 项目扩建校舍

建筑面积7644平方米，新增12个教学班，总投
资1215万元。目前，该项目正在进行主体四
层施工，年底前能够竣工。

航空港区（1所）：
郑州航空港中学 该项目占地面积 100

亩，校舍建筑面积 33798.07 平方米，总投资
6000万元。目前，该项目正在进行主体三层、
部分四层施工，年底前能够完成主体工程施
工，能够实现明年秋季招生。

待开工建设项目

□晚报记者 裴蕾 实习生 柴琳琳

本报讯 昨日，记者从郑州市2009年冬季
征兵工作会议上获悉，今年本市冬季征兵工作，将
从11月1日开始。根据省征兵办预告，我市今冬
征集任务与去年相比基本持平，略有增加。

今年将不再征集初中生入伍
昨日，郑州市征兵办有关负责人介绍说，

根据今年的新政策，征集新兵的主体对象为
高中以上文化青年，除少数民族青年外，今年
将不再征集初中生。重点征集各级各类本
科、大专、高中（含职高、中专、技校）学校2009
年应届毕业生。

昨日的会议要求，在征集到的新兵中，高
中以上文化程度青年征集比例不得低于
90%，其中应届毕业生征集比例不低于70%。

会议要求，大学生比例将不低于总数的
20%。为方便大学毕业生进入军营，本市将开
辟“绿色通道”。对没有纳入预征对象、积极

要求应征入伍的应届大学毕业生，各相关部
门需及时做好相关手续补办工作，严格落实
优先报告、优先体检、优先政审、优先定兵等
政策。体检政审合格的大专以上文化程度青
年未全部批准入伍前，将不得批准高中文化
程度青年入伍。

全面推行女兵面向社会普遍报名征集制
昨日的会议还透露，今年将全面推行女

兵面向社会普遍报名征集制度。本市女兵征
集的具体办法，将在国防部制定的《面向社会
普遍报名征集女兵试行办法》和省征兵办具
体实施方案下发后，最终得以明确。
11月1日拉开帷幕，12月底新兵运送完毕

会议透露了征兵具体安排：11月1日全市
征兵工作将全面展开，11月 15日前完成征兵
体检工作；11月 16日至 11月 30日，完成征兵
政审走访工作；12月1日至12月8日完成定兵
公示，公示时间不少于5天；12月10日开始起
运新兵，12月底前完成新兵运送任务。

今冬征兵不再要初中毕业生
11月1日征兵开始，同等条件优先征集应届毕业生入伍


