
征地拆迁进展
中原区 拆迁涉及站点有西三环站、秦岭路

站、碧沙岗站。其中西三环站涉及一家企业国
有出让土地 15.6亩，集体土地约 18亩；秦岭路
站涉及国有出让土地和集体转让土地，以及城
中村改造，这些土地产权复杂，进展较为缓慢。
碧沙岗站涉及德丰园酒店，正在进行拆迁前的
各项准备工作。

二七区 拆迁涉及站点有郑州大学站和中
原东路站，拆迁涉及的单位多，有省交通运输
厅、省有色金属地矿局、市邮政局职工住宅和办
公楼等，共涉及拆迁户 254户，面积达 23700平
方米。目前拆迁工作基本按照计划进行，已经
签订拆迁协议 244户，其中郑州大学站涉及被
拆迁单位和居民协议已经全部签完，部分已经
拆迁完毕。

管城区 拆迁涉及站点有市体育馆站，拆迁
主要涉及市体育局和市园林局管城绿化队两个
单位的房屋和电业局的高低压变电设备，共需
拆迁3522平方米，涉及商户40多户。其中市体
育局所属门面房和市电业局所属的门面房和构
筑物约 2770平方米，已经拆除 2500平方米，人
民路一配电设备的拆除还需与市供电局协商，
此外的拆迁项目全部拆迁完毕。

金水区 拆迁涉及很多集体土地的征用和
临时用地的租用，该区东明路站涉及的企业土
地属于集体土地，拆迁户在补偿标准上存在争
议。民航路站目前站点的具体位置尚没有确
定，所以拆迁量尚难确定，但预计会比较大。紫
荆山站须拆迁的黄河博物馆属于省级文物保护
单位，办理拆迁手续需要很长的时间，另外该站
车辆段图纸尚不稳定，拆迁工作还无法开展。

开建3个半月，地铁进展咋样
已开工的一号线两个车站和4段区间稳步推进

新郑州站到机场轻轨初步确定年前开工

根据地铁一号线工程进度，郑州地铁1号
线共有6个站点（区间）已开工，具体为：

郑州综合交通枢纽配套轨道交通工程（新
郑州站站）已完成合同总价的3/4。由于新郑州
站站位于郑州综合交通枢纽区内，要与多种交
通方式换乘，所以这个站的规模最大，施工也相
当复杂。目前，该站区车站主体工程的东半部
已基本完工，西半部施工也在建设中。施工负
责人表示，这个站点的工程主体长约620米，目
前已完成工程量的80%，累计完成产值投资近
9799万元。按照计划，今年年底前，这个站点
就可以完工，但是因为它需要与地铁5号线（环
线）换乘，因此，西半部的施工需要等待5号线
开工后同步施工，所以目前进展相对缓慢。

郑州火车站西出口配套轨道交通工程累
计完成合同总价的38%。

试验段 1标（农业东路站）完成合同总价
的18.1%。

试验段 2标（七里河站）已完成合同总价
的37%。

试验段 3标（博学路站、新郑州站站——
博学路站区间）已于去年 8月 25日开工，计划
于2010年6月26日竣工，计划工期为670天。

试验段 4 标（农业东路站——七里河站
——新郑州站站区间）已于去年 8 月 25 日开
工，计划于2010年6月26日竣工，计划工期为
670天，目前已部分开建。

除了以上两个站点或4段区间已开工外，
还有5个站点已进场，即将开建。这5个站点分
别为西三环站、郑州大学站、体育馆站、黄河东
路站、体育中心站，其中黄河东路站已实质性开
工，正在进行主体围护结构施工。

地铁2号线
3个标段

外业钻孔完成
据市轨道交通有限公司负责人介绍，

目前，地铁 2号线勘查工作共分 3个标段
进行，其中车站外业钻孔已全部完成，正
在进行资料整理和实验工作。

机场专线
初步确定年底前开工

该负责人还向记者透露，未来连结郑
州综合交通枢纽配套轨道交通工程（新郑
州站站）与新郑国际机场的机场专线项目
将开始启动，10月份进行机场专线项目的
可研评审。

据了解，机场专线全长29千米，为地
上轻轨，初步确定今年年底前开工，项目
由铁道部承担50%资金，目前轨道公司已
开始勘查、设计、招标等前期准备工作。

更多地铁新闻，请继续阅读A09版
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