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2222座人行天桥进展得咋样？座人行天桥进展得咋样？66座已经开工座已经开工44座近期开工座近期开工

昨日，记者从郑州市城市管理局获
悉，根据畅通郑州交通综合整治领导小
组要求，市城市管理局统一组织市区内
人行过街天桥、过街隧道等步行系统建
设工作，共确定22座人行天桥（地道）项
目。根据天桥建设项目情况，文化路俭
学街北侧天桥等10座天桥已进入开工建
设和进场施工阶段，其他12座也在进行
相关设计等前期准备。

晚报记者 李萌 实习生 蔺洋

其他12座天桥（地道）项目也已进入前期准备
根据 22座人行天桥（地道）项目计划，其余 12座人行天桥（地道）

正在进行施工图纸设计、修订和完善，做前期准备工作。分别是：建委
承建的京广路康复后街天桥、建委承建的京广路康复前街天桥、建委
承建的京广路保全街天桥、二七区承建的京广路永安街天桥、城市管
理局承建的京广路赵庄街天桥、财政局承建的花园路国泰路口天桥、
中原区承建的建设路工农路天桥、商务局承建的金水东路商贸路地
道、商务局承建的中州大道青年路地道、人防办承建的中州大道森林
公园地道、城管局承建的东风路天裕小区天桥和人防办承建的金水路
玉凤路地道。

文化路俭学街北侧天桥等6座
天桥已开工建设

据了解，已开工的 6座人行过街天桥
分别是文化路俭学街北侧天桥、西三环黎
明路天桥、经三路晨旭路路口天桥、中州
大道京水湾天桥、中州大道滨河路天桥和
中州大道腾飞路天桥。

中州大道金牛路天桥等4座天
桥即将进场施工

此次，中州大道金牛路天桥、中州大
道杓袁村天桥、中州大道花园口天桥和城
东路三十九中门前天桥等4座人行天桥的
施工单位和监理单位已确定，近期组织进
场施工。

【中州大道腾飞路天桥】
承建单位：建委
工程进度：正组织进场施工

【中州大道京水湾天桥】
承建单位：建委
工程进度：正组织进场施工

【中州大道金牛路天桥】
承建单位：房管局
工程进度：施工设计进行调
整，施工单位和监理单位已
确定，一周内进场施工

【经三路晨旭路路口天桥】
承建单位：发改委
工程进度：施工探沟及具备条
件的基坑全部开挖完毕，基坑
垫层施工8个，主桥墩桩施工
完毕，基础钢筋绑扎完成 5
个，桥梁钢结构备料已完成

【城东路三十九中门前天桥】
承建单位：管城区
工程进度：已完成施工图设计，
近期组织进场施工

【文化路俭学街北侧天桥】
承建单位：城市管理局
工程进度：正在开挖基坑和各
种树木、管线的迁移

【西三环黎明路天桥】
承建单位：高新区
工程进度：正在进行西
三环西的混凝土桩浇筑
分项工作

【中州大道杓袁村天桥】
承建单位：金水区
工程进度：施工、监理单位
已确定，正在办理施工许
可证，尽快协调施工单位
进场

【中州大道花园口天桥】
承建单位：惠济区
工程进度：花园口镇政府已
经对影响施工的附属物进
行统计，准备拆迁，施工单
位本周计划进场施工

制图 夏普


