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西天桥计划在4月15日前拆除
“施工中，二七广场西天桥因受桩基影响，将被拆移，工程完工后将予以重建。”刘凯说，现受二七宾

馆与郑州华联人行天桥拆除限制，中间段全部交通导改完成时间尚不可确定。但按照工程计划，4月
15日前天桥拆除工作要全部完成，目前轨道公司正在与市政部门协调，确定下阶段的拆除时间。

刘凯说，二七广场站已加紧工程施工进度，尽早还路于民保持道路通畅。目前该站东端便桥已完
工，可提前将占据二七路与解放路交叉口处围挡收回，郑州华联与二七宾馆天桥处解放路上部分围挡
收回，车辆从钢便桥上通过使二七路交通恢复接近原状态，解放路更加通畅。另外，为加快二七广场
站施工进场，拟增加投入分次对中间段围蔽施工，将原二七路以西，解放路以北的车站施工范围的绿
化带和广场进行部分围蔽，开始部分施工，等待天桥拆除后即可全部施工。

二七广场站设置7个出入口
根据建设设计，二七广场站为地下两层岛式车站，总长度为273.8米，标准段宽度21.7米。据工程

工作人员介绍，二七广场站设置7个出入口和5个风亭。3月28日晚，工程开始后对二七广场站西端
头处进行了交通导改，并同时进行场地围蔽。4月5日，开始进行围护结构钻孔灌注桩施工，现正在避
开管线位置，积极组织施工，尽最大努力加快施工进度。

轨道公司工作人员表示，施工中将确保二七广场地区双向6车道通行。整个站点工程预计2011
年12月6日完工。

“此次二七广场站设置7个出入口，分别在德化街、二七塔、天然商厦、商城宾馆、郑州华联、北京
华联和亚细亚大酒店。”工作人员说。据悉，紫荆山站站点详细设计方案还在进一步敲定中，二七广场
站站点中设计7处出入口，为目前已公布站点设计出入口最多。

地铁工人郑师傅：
郑州地铁跟北京上海的一样漂亮

位于紫荆山公园内的紫荆山站是地铁1
号线与2号线的换乘站。有专家说了，由于地
铁1号线、2号线的交会，郑州紫荆山商圈无疑
是最大的受益者。因为地铁建成后，在此处
中转的人流会陡然增大，在超旺的人气带动
下，该商圈有可能变成今后的核心商圈。

晚报记者 鲁燕 实习生 罗雪

郑师傅修了10年地铁
昨天，记者来到了紫荆山地铁站。站在紫荆山

公园的假山上，可以看见工地上工人们忙碌的身影。
趁着一位师傅买水的工夫，记者上前和他攀谈起来。
他是郑师傅（不愿意说名字），老家是四川绵阳的。

“我们有50多个老乡现在都在这边工作。”郑师
傅说，“我们是去年9月份来的，除了春节，我也回过
几次老家。”

郑师傅在上海隧道股份有限公司已经干了 10
年了，因为现在这个工程是公司承办的，所以，他才
来了郑州。老乡们也和他一样，他们最短的也在公
司干了两三年了。

他很想坐坐自己修的地铁
说到建地铁，郑师傅可谓是经验丰富：“上海、

天津、北京建地铁的时候，我都在里面干过。”
对于工地上的生活，郑师傅表示满意：“每个房

间住了六七个人，虽然有点挤，但是平时饮水、洗漱
都很方便。”吃饭是中午买着吃，早饭、晚饭工地管
饭。“我现在每天能够赚100多块钱，平时干活也不
太累，早上7点钟开工，中午休息1小时，下午5点半
就可以休息了。”

不等工程全部竣工，郑师傅的工作就结束了。
郑师傅说，云南的地铁也要开建了，结束了这边的
工作，他就要去云南了。以后有机会来郑州，他也
会坐地铁感受一下。

郑州地铁跟北京上海的一样漂亮
未来郑州的地铁站会是什么样儿呢？郑师傅

不假思索地说：“郑州的地铁站肯定跟北京、上海的
地铁站一样漂亮。”

像郑师傅一样乐观开朗的地铁工人们还有很
多，不论是寒冷刺骨的冬天，还是炎热的夏天，他们
都是克服着种种困难，尽职尽责地做好自己的那份
工作，为郑州市民早日坐上地铁而努力着。

二七广场二七广场西天桥西天桥
44月月1515日前日前拆除拆除
施工期间，该区域交通不断行施工期间，该区域交通不断行
整个站点工程预计整个站点工程预计1212月月66日完工日完工

昨日，记者从郑州轨道交通1号线一期工程二
七广场站了解到，目前二七广场站西端头主体结构
已完工封顶，东端头正在进行基坑开挖，为保证盾
构顺利出洞正在紧张施工。根据工程需要，4月份
将开始进行广场西天桥的拆除工作，随后将开始车
站中段部分建设。

晚报记者 李萌 实习生 王凯/文
晚报记者 廖谦 实习生 付帆/图

4月将进行新的
交通导改

中铁隧道集团郑州地铁1号
线 03标项目部工作人员刘凯告
诉记者，经过日夜奋战抢工，完
成了火车站至二七广场站盾构
区间双线掘进，现已在市体育馆
站吊装准备始发，预计第一台盾
构机 4月初始发，另一台在 4月
中旬始发，分别在 5月底和 6月
初到达二七广场站东端头。目
前西端头主体结构已完工封顶，
东端头正在进行基坑开挖，为保
证盾构顺利出洞正在紧张施
工。为满足年底“洞通”、铺轨目
标，现正在积极筹备二七广场站
中间段交通导改及围蔽工作，正
常情况下在4月底可实现交通导
改。

据了解，二七广场站点将按
照先进行东西两端建设开始，确
保二七广场站区域交通不断行，
然后进行中部主体建设。目前
两端建设正在进行后续施工，下
一步将开始中段建设。根据工
程进度，目前实行的交通导改也
将在中段施工中进行。
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为地铁让路，西天桥计划在为地铁让路，西天桥计划在44月月1515日前拆除日前拆除


