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双向八车道设计，单设收费站
从规划效果图上看，G107辅道与连霍高速公路互通式

立交宛如一尊汉白玉雕刻的如意，静静斜卧在绿意盎然的
郑东新区东北部。

单从字面上看，大家就可以很清楚该项目位于G107辅
道与连霍高速公路交叉处。按照专业术语，此项目采用双
喇叭互通式立交方案。

立交范围内连霍高速公路采用双向八车道高速公路标
准，设计速度为每小时120公里，路基宽42米。立交范围内
G107辅道采用双向八车道城市快速路标准，设计速度为每
小时80公里，路基宽80米。

匝道设计速度为每小时40公里，其中：B、C、D、E、F、G、
H、I匝道路基宽8.5米，A匝道路基宽15.5米。

桥涵设计荷载采用公路-I级标准，新建匝道 2856米，
改建连霍高速公路 1150 米，改建 G107 辅道 860 米，新建 4
进6出收费站1处。

工程占地29.4公顷，总概算投资核定为17668万元。

距离新高铁站不到10分钟车程
“随着城区发展脚步加快，G107辅道即将成为郑州新

区主干道，现在它担负着过境大货车交通分流，将来会演变
为城区南北大通道，届时这座立交会发挥极大支持作用。”

市交通委总工程师王乐介绍，G107辅道位置距离高铁新客
站大约4公里，同时规划将下穿新客站东广场，待新客站建
成投用后，从高铁列车上下站的乘客，驱车不到 10分钟实
现上桥，迅速驶上连霍高速。

据了解，由于该项目位于金水区祭城办事处的花李村，
这里有民宅还有鱼塘，拆迁任务量较大。

记者昨日下午在现场和当地村民沟通了解到，在得知
这是市委、市政府畅通郑州：打通市区 26个出入市口的重
点工程后，纷纷表示支持打造大郑州大交通的工作，他们也
殷切希望政府部门尽快建设郑州新区，作为村民的生活也
可尽快融入郑州都市区中来。

高阳桥已超期服役
高阳桥位于金水路西段，始建于1959年，当时桥面东西宽24.14

米，南北跨径21米。1993年我市“四桥一路”工程开工建设，高阳桥
进行了加宽。按照50年的设计使用寿命，目前高阳桥已超期服役。

去年 4月份至今，市政工程建设中心委托省建科院对高阳桥进
行了全天候监测。近期检测发现，老桥梁部位大面积混凝土保护层
脱落，主筋部分裸露，锈蚀严重且病害呈加速发展趋势，对交通安全
造成威胁。
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G107辅道与连霍高速公路互通式立交

10分钟
从郑州新客站上连霍高速从郑州新客站上连霍高速

金水路高阳桥将限行整修
施工期间，解放路向西方向禁止右转上金水路
沿河路由西向东方向单行
本报绘出绕行路线图，司机师傅们熟悉一下，心中有数

昨日，市政府召开河医
北公铁立交桥（高阳桥）维修
方案新闻发布会。会议上介
绍了高阳桥的维修工程情
况，并发布施工期间的道路
交通管制及绕行方案。
晚报记者 薛璐 实习生 张伟峰

6月16日，郑州4个互通式立交工程——航海东路与
京港澳高速互通式立交、南三环东段与京港澳高速互通式
立交、G107辅道与连霍高速互通式立交、文化路与连霍高
速互通式立交同时开工建设，工期均为18个月。

其中的G107辅道与连霍高速互通式立交，10分钟连
接郑州新客站和连霍高速。 晚报记者 王菁 文/图

高阳桥

在高阳桥施工期间将实行交通管
制。届时，高阳桥由东向西方向，保留3
个车道通行，其中2个机动车道、1个非
机动车道；由西向东方向保留1个车道
限速通行
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沿河路
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交警部门建议，施工期间往来车
辆可按两条路线绕行分流。

由西向东方向的近距离分流绕
行路线：可经中原路——正兴街向东
绕行，或经解放路跨线桥——民主路
——太康路——人民路向东绕行，或
经解放路跨线桥——正兴街向东绕
行；

由东向西方向的近距离分流绕
行路线；可经二七路——解放路跨线
桥向西绕行，或经南阳路——铭功路
——福寿街——中原路向西绕行。

主要整修1959年建造的老桥桥面
此次高阳桥整修范围主要针对1959年建造的老桥桥面，不涉及加宽的桥面，将按照老桥部位全封

闭，先拆除旧梁，后施工桥台，再架设新梁的原则进行施工。
由于高阳桥上跨京广、陇海4条货运干线，运输繁忙，所以在桥梁旧梁拆除、新梁架设等改造整修

中，均须向铁路部门要点施工，需在铁路部门给出的固定时间段内施工，每周最多保证能要点4次，每次
要点只能拆除或架设1片梁，施工时间受到铁路要点安排限制。

据郑州铁路局工程管理所高级工程师杨建忠介绍，此次高阳桥整修预计工期为150天，其中包括旧
梁拆除约30天，新梁架设约30天，基桩施工约60天，桥台帽梁约30天，但具体开工日期尚未确定。
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