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备受市民关注的我市各类保障性住房的建设进度如何？是否如期如约建设？昨
日，记者获悉，市政府办公厅下发了关于保障性安居工程建设工作专项督查通报。

市政府日前对全市各县(市、区)住房保障工作开展情况进行了专项督查。督查结
果显示，除6县(市)落实的经济适用住房项目套数超额完成了年度目标任务，廉租住房
发放租赁补贴户数、廉租住房项目套数落实情况，占目标任务的90%以上外，其余整体
项目进展情况并不容乐观。 晚报记者 裴蕾 孙娟

市政府昨下发全市保障房建设督查报告

一批环卫公寓有望年内入住

问题 整体项目进展情况不容乐观
市政府在督查通报中指出，从督查情况看，除6县(市)落实的

经济适用住房项目套数超额完成了年度目标任务，廉租住房发
放租赁补贴户数、廉租住房项目套数落实情况，占目标任务的
90%以上外，整体项目进展情况其实并不容乐观。

其中，廉租住房发放租赁补贴户数距离省定目标任务还有
差距，特别是随着下半年有近千套实物配租房源面向廉租住房
保障对象供应后，部分县(市)、区完成发放租赁补贴户数任务难
度将进一步加大。

通报提出，中原区、二七区已落地的廉租住房建设项目，距
年度目标任务尚有很大差距，同时已落地项目的手续办理也相
对滞后，应引起中原区、二七区政府的足够重视。另外，部分县
(市、区)的廉租住房项目虽已开工建设，但手续办理也相对滞后
等。

同时，对于政府租赁公共租赁住房方面，惠济区尚未找到合
适房源，管城回族区房源存在一定缺口，这与10月份首批房源面
向社会公开供应也都存有差距。

举措 保障性住房项目8月底前办完手续
市政府在通报中要求，对作为2011年度保障性住房落地重

点，并已列入项目台账对社会公布的项目，必须于8月底前办理
完毕相关手续，为项目开工建设奠定基础，凡因县(市、区)政府、
有关部门原因导致项目手续办理不及时，工程建设进展缓慢，影
响考核评价结果的，市保障性安居工程工作领导小组办公室要
将检查考核情况及时抄报市委、市政府主要领导，将其列为评优
评差的主要内容，并按要求列入对党政领导班子、领导干部绩效
考核内容。

同时，我市还将建立企业约谈机制，对因企业原因致使项目
手续办理不及时，工程建设进展缓慢，影响考核评价结果的，将
实施定期或不定期约谈，以促进各项手续的办理，必要时将取消
企业承建新的保障性住房建设资格。

督查结果显示，截至 5月底，全市完
成廉租住房租赁补贴发放户数22735户，
占省定目标任务的92.99%。全市共落实
廉租住房 3510 套，占省定目标任务的
91.67%。

经济适用住房项目建设中，各县(市)
共落实经济适用住房3209套，占县(市)年
度目标总任务的122.25%。其中，新密市
678 套，中牟县 650 套，巩义市 626 套，新
郑市 650 套，荥阳市 245 套，登封市 160
套。

值得一提的是，在公共租赁住房项
目落实情况中，我市环卫公寓筹集情况
已经进入实质性运作阶段。

其中，二七区计划将原兴华南街 13
号院旧城改造商品房项目建设的 590套
房屋转为环卫公寓使用，目前正在完善
相关手续，年内即可竣工使用。

郑东新区计划将贾岗安置区项目纳
入公租房项目，并从中拿出420套房源作
为环卫职工住房使用，目前项目正在完
善手续，争取年底建成使用。

惠济区则多策并举，目前已租赁 18
套住房作为环卫职工住房使用，同时，还
计划在四环内建设生活垃圾中转站和公
厕，配套建设环卫工人公寓，对环卫职工
现租住的符合房屋安全使用标准的住房
进行租赁，并对其租金予以优惠，解决环

卫职工的临时性困难。
中原区则计划从冉屯村改造后村民

租赁用房租赁290套，解决环卫职工住房
问题。

管城回族区、金水区则根据环卫职
工租住需求实际，计划对环卫职工现租
住的符合房屋安全使用标准的住房进行
租赁，并对其租金予以优惠，解决环卫职
工的临时性困难。

郑州经济开发区计划在郑州东业冠
达建设的富士康职工公寓项目中租赁
200 套作为环卫职工住房。郑州高新区
计划通过政府租赁方式租赁24套住房用
于解决环卫职工住房问题。

进展 环卫公寓进入实质性运作阶段


