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花了花了4.74.7亿美元亿美元
推迟了推迟了1010次，试了次，试了33次次

“罗老”号没射“罗老”号没射出来出来
发射前发射前1717分钟发现问题分钟发现问题，停止发射，停止发射

“罗老”号十次推迟两次失败
2005年，因韩俄技术合作协定批准问

题被推迟
2007年，因同样问题被推迟
2009年1月，因部分零件没到位被推迟
2009年4月，因增加了一项发射台性

能试验被推迟
2009年5月，因俄方延缓最终燃烧试

验被推迟
2009年7月，因数据分析出现问题被

推迟
2009年8月，因阀门压力装置出现问

题被推迟
第一次失败：2009年8月25日，因二

级火箭故障，整流罩未能张开，火箭坠落
2010年6月，因发射台消防设备运转

故障被推迟
第二次失败：2010年6月10日，发射

后第137秒，火箭爆炸，俄称因韩二级火
箭提前点火导致

2012年10月26日，因注入燃料部位
有缝隙被推迟

2012年11月9日，因发射窗口期问
题被推迟

回
顾

韩国首枚运载火箭“罗老”号发射29日再度叫停。教育科学技
术部第二次官赵律来说，检查二级火箭过程中发现异常。

教育科学技术部长官李周浩说，韩国需要更多时间，以明确解
决问题需耗时多久。进一步了解情况后，韩方将宣布“罗老”号后续
发射计划。

检查二级火箭时发现问题
“罗老”号原定于29日下午4时从

全罗南道高兴郡罗老宇航中心发射升
空。韩联社报道，距离预定发射时间
不到17分钟，倒计时停止。

韩国航空宇宙研究院说，检查二
级火箭时发现“问题”，“倒计时将在这
一问题解决后恢复”。

教育科学技术部第二次官赵律来
当时说，韩方需要大约 30 分钟，明确
问题是否严重以及是否会影响“罗老”
号发射。

当天晚些时候，韩联社援引赵律
来的话报道：“‘罗老’号二级火箭的推
力矢量系统出现异常信号。”

推力矢量关联火箭推力方向操
控，可影响“罗老”号对高度和角速度
的控制。

何时发射
将在晚些时候确定

赵律来在新闻发布会上说，鉴
于“罗老”号现在遇到的问题，火箭
不可能29日恢复发射，何时发射将
在晚些时候确定。

法新社援引韩国官员的话报
道，火箭需要从发射台卸下，意味
着下一次发射至少需要在数天以
后。

教育科学技术部长官李周浩
说，需要更多时间，以确定解决问
题的耗时。

他告诉媒体记者：“今后的计
划将在问题得到更为彻底的调查
后宣布。”

“非常遗憾，民众的期望未能实
现。”他说。

该项目投入4.7亿美元
“罗老”号重 140吨，由两级火箭组

成。一级火箭由俄罗斯赫鲁尼切夫国
家航天中心制造，能产生170吨推力；二
级火箭由韩国研制，推力7吨。“罗老”号
将在本次任务中携带一颗观测卫星。

韩国原定 10 月 26 日发射“罗老”
号，后因一级火箭与发射台之间连接器
上一个密封阀破裂，火箭发射推迟。

韩国本次发射窗口定于12月5日结
束，不清楚韩方能否在这一窗口关闭前
再次尝试发射。“罗老”号项目始于2002
年，按计划明年初终结。韩国为该项目
投入5200亿韩元（约合4.7亿美元）。

据统计，这是韩国第三次尝试发射
“罗老”号，前两次以失败告终，此外还
曾经历 10次推迟发射。2009年 8月 25
日，韩国首次发射“罗老”号，火箭点火
成功，但整流罩分离异常，没能把卫星
送入预定轨道。2010 年 6 月 10 日，“罗
老”号再次发射，升空两分多钟后与地
面失去联系，随后爆炸坠毁。

韩联社说，“罗老”号燃料注入当天
下午 2 时 10 分开始。韩国航空宇宙研
究院说，俄罗斯制造的一级火箭以煤油
为燃料，一旦燃料注入，逆转发射过程
可能令火箭受损。

传统盟友不“照顾”
自身技术不达标

“罗老”号为何是韩国与俄罗斯合
力开发的？有媒体称，韩国的传统盟
国美国与日本出于种种担忧，都拒绝
向其转让相关技术，致使韩国火箭运
载技术一直止步不前，未能取得重大
突破。

分析认为，韩国航天基础较为薄
弱，缺乏相关性技术，先天性存在不
足。有专家指出，中远程导弹和搭载
人造卫星的运载火箭基本原理几乎相
同，具备了中程导弹以上的能力就具
备了发射卫星的基础能力。韩国的中
程弹道导弹能力几乎为零。因此，其
火箭技术储备是非常薄弱的。

此外，火箭发射可谓航天业中最复
杂的高科技之一，并且火箭这种产品又
没有更多试验的机会，它对技术的整合
能力和吸纳能力要求很高。而“罗老”
号却制定了高起点、高标准的技术要
求，所以，韩国这种不顾自身实力和技
术经验的做法自然会适得其反。

同时，韩国在与俄罗斯展开合作
研发火箭后，彼此在协调上也存在矛
盾。 综合新华社电

异
常

分
析


