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今年，郑州继续修地铁、建高

架、增加停车位、增开公交线路，
提高城市管理水平，让出行方式
更便捷，让“畅通郑州”的目标离
市民更近一步。

目前,市民高度关注的地铁的
建造到了哪一步？是什么状况？
看看记者近日到现场为大家打探
的情况吧。

借鉴国外成熟模式 公交地铁能一卡通

运营时，可以借鉴国际上一些成熟国家的管理运营模式，而路面的公
交体系也要作出一些调整，地铁和公交能够实行一卡通，做到交通资源不
浪费，换乘人性化。 ——市人大代表、郑州大学副教授任慧军

·新发现

“
”

地铁轨道上已经有工程车运行。
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广播台站
广播台站主体结构已完工，本

周完成1号风道底板钢筋绑扎。

向阳路站主体结构已完工。向阳
路站—南四环站区间本周盾构掘进
119环，累计掘进1760环，占设计总
量的64.5%。南四环站土方开挖完成
2.3万立方米，占设计总量的8.0%。

正在进行车站围护结构施工。帆布厂街站—
航海路站明挖区间本周完成钻孔桩5根，累计完成
209根，占设计总量的66.6%。

南环路站本周进行钢筋绑扎及模板施工。出入段
线开始钻孔桩施工。车辆段围墙砌筑完成70%。正在
进行车站围护结构施工。

南环路站—向阳路站已实现区间贯通

长江路站北端主体结构已完成施工；临电线
路已完成安装，等待送电。

正在进行车站围护结构施工。本周完成主体结构砼
600立方米，累计完成750立方米，占设计总量的4.2%。

东风路站本周完成土方开
挖 362 立 方 米 ，累 计 完 成
13036立方米，占设计总量的
10.8%。正在进行车站围护结
构施工。

北环路站西北向豫港汽车
城门前交通疏解范围已实现围
挡，西北侧交通疏解路面完成部
分基层施工。

国基路站本周进行自来水
迁改施工。正在进行车站围护
结构施工。

新龙路站本周进行自来水
迁改施工。正在进行车站围护
结构施工。

正在进行车站围护结构施工。

郑州轨道交通2号线
一期工程建设进展

《郑州晚报》市两会报道组

南四环站

1号线桐柏路站
机器轰鸣 紧张“扫尾”

昨日上午，1号线桐柏路地铁站施工现场。机器
轰鸣，工人们正在紧张地进行地铁出入口的施工，该
站主体结构已经基本完工。其南北两侧的轨道已经
铺好，上面的空调风管及消防水管道正在施工中。

“目前铁轨已通，但还不具备客车运行的条
件。”桐柏路地铁项目副经理杨晓敏说，桐柏路地铁
站只剩下附属结构施工，计划在 4月底结束进出口
的施工，4月底以后装修工作队进驻施工。

1号线一期工程进展
记者从轨道公司了解到，截至2012年12月30

日，郑州市轨道交通1号线一期工程建设的车站、隧
道区间主体工程及车辆段、停车场、主变电站土建
工程已完工，铺轨已实现双线轨通，计划2013年底
通车试运营。
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