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经三路城东路下穿金水路隧道工程，道路围挡已竖多
月，但部分已围路段3个月来一直处于停工状态。接
市民反映后记者进行了解，目前因未与周边个别单位
做好协商，导致工程进度减缓。
郑州晚报记者 王军方 冉小平/文 周甬/图

昨日 8 时 30 分，城东路金水路
交叉口南海天大厦门口，一辆铲车
正在挖沟，但附近部分围挡内却没
有动工迹象。

城东路两侧都有围挡，恰逢上
班高峰期，路口南向北车辆较多，
路中隔离护栏虽已向西移动，但东
半幅道路依然通行不畅。右转至

金水路，道路也被围挡占据。
东侧围挡内已有 1 米多深的

沟 ，沟 里 有 根 直 径 约 10 厘 米 的
金属管，“那里就是中州国际集
团的线缆。”经三路城东路下穿
金水路隧道现场负责人周经理
介绍，附近索菲特国际酒店有两
根线缆需迁改，这两根电缆是附

近酒店的主进电源，但不在城市
规划线路中，且在施工前未向管
线单位提供线路位置，致使其中
一根电缆在 6 月 18 日施工中被
挖断，酒店经营受损，索赔方面
未达成一致，酒店产权方不同意
继续施工，该酒店前所有管线迁
改无法进行，影响了工程进度。

电缆被挖断，受影响酒店要求赔偿

经三路金水路交叉口东北角，
金河宾馆西侧也竖有围挡，围挡
内道路已破开，但没有人员施工。

周经理介绍，金河宾馆南门处
是下穿隧道东侧人非通道出入口，
施工期间保通路需占压该宾馆西
侧围墙和花坛。按规划红线需征

用该宾馆门卫房和旁边烟酒店，
“是处一层临时建筑，他们要价太
高，难以达成一致。”

金河宾馆卢（音）姓负责人表
示，他们积极支持下穿隧道重点工
程建设，但拆除方案今年 4 月份才
得知，同意拆除，只是赔偿问题还

需要再协商。
此外，根据规划需永久占用中

州智选假日酒店门前停车场长 14
米、宽4米区域，酒店产权方以影响酒
店经营拒绝。此外，保通期间还需占
压智选假日酒店北侧的进出口、花
坛和广告牌，目前也未达成协议。

“我们一直对市政工程大力支
持，力度也最大。工程发布后我们
第一个响应，同意让他们将王子饭
店拆除。索菲特国际酒店西门前
施工，我们还投资了 1000 多万元，
准备让顾客以后走东边。”中州国际
集团办公室一负责人介绍，今年6月
18日，管线迁改单位施工时将电缆挖

断，致使集团下中州快捷酒店、智选
假日酒店、西湖春天、索菲特国际酒
店等断电。“断电19个小时，对酒店、
洗衣房等经营造成了经济损失，对电
缆线抢修花费了近9万元，目前项目
指挥部同意了赔偿抢修费用，但不同
意赔偿断电造成的经济损失”。

隧道的其中一个进出口位于

智选快捷酒店前，影响经营。“索菲
特是合资企业，智选是外方管理，
外方不同意。我们已到相关部门
对隧道设计方案进行了咨询，希望
能更改方案，但目前没有结论。我
们也希望道路快点施工完毕，这样
就不会再影响生意。”该负责人希
望项目指挥部尽快与他们沟通。

酒店产权方希望与项目部尽快沟通

金水路南边的城东路上，围挡内一直处于停工状态。


