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西三环至铁英街段
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在公众的固有印象里，河
南省胸科医院就是个治疗
心血管疾病、呼吸系统疾
病的专科医院，神经内科
的成立，可以说是开创了
医院心、脑血管疾病联合
治疗的新纪元。
由神经内科主任录海斌带领
的年轻团队，全面提升了医
院的综合救治疾病能力，为
群众就医提供更大的便利。
郑州晚报记者 邢进 施杨

急性脑梗塞
机械疏通成功率超高

据了解，录海斌是河南最早
去上海学习脑血管介入治疗的
专家之一。自 2006 年至今，已
经开展全脑血管造影、脑动脉狭
窄支架植入术、颅内动脉瘤介入
栓塞术、脑血管畸形介入栓塞术
约 1200 例。特别是在脑梗塞急
性期动脉溶栓、机械开通等方面
积累了丰富的经验。

29 岁的李女士患有血管炎
很长时间，但是一直没有明显症
状出现，结果突发急性脑梗塞。

“发病那天，我晚上一点多睡觉时
还没事儿，谁知天快亮时，我发现
自己身体右侧不能动了，而且不
会说话也听不懂别人讲话。”李女

士的家人立即将她送到医院。
经过急诊血管成像，录海斌

发现患者整个左侧的颈内动脉
全闭。“这种情况如果处理不好
对于病人来说是灾难性的，除了
瘫痪，语言表达能力也都丧失
了。”录海斌当即决定给病人直
接进行机械开通。

“机械开通就是利用球囊扩
张的力量，像开隧道一样把血管
重新开通，让血管重新复流。”录
海斌介绍，这种急性脑梗塞的手
术，不仅要求团队协作能力要好，
对于医生本人的操作能力要求也
特别高。这一台手术可以说是争
分夺秒，从造影到手术结束，前后
不到一个小时，并且手术非常成
功。现在病人走路、说话、发短信

都没有问题，基本上恢复正常。
机械开通血管这项技术河

南开展也仅有五六年时间，目前
还有不少医院尚未开展这种手
术，而录海斌已经做过十几例这
样的手术了，无一例失败，效果
非常好。
开创心、脑血管疾病联合治疗
新纪元

很多人都知道，冠状动脉血
管病变介入治疗的患者，往往也会
合并脑血管问题，所以在治疗前，
部分病人需要神经内科专家进行
联合会诊才能制定治疗方案。

面对这些病人，过去河南省
胸科医院往往要请外院专家过
来会诊，如今，自成立神经内科
后，医院再也不用找外面专家了。

除了方便医院其他科室的诊
疗，神经内科的成立也极大地方便
了医院周边脑血管病人的诊治。
据了解，过去急诊上如果送来脑血
管病人，往往只能送到别的综合医
院治疗，这不仅浪费患者时间，也
会让百姓对医院有种不信任感。
如今，这一局面已经伴随着神经内
科的成立而彻底打破。

录海斌介绍，随着科室病人
的增多及口碑相传，周边社区很
多人都知道省胸科医院成立了
神经内科，在这里，脑血管疾病
患者，如脑梗塞、脑出血患者；运
动障碍疾病患者，如帕金森病患
者；发作性疾病患者，如头痛、头
晕、癫痫患者等，在家门口就可
以得到及时、有效的治疗。

专家在线
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地面快车道西三环至新田
大道段北侧：南水北调西桥头
约200米因拆迁问题，会推迟一
周通车。

陇海路大学路口：因雨污水
施工复杂，预计6月中旬完成。

铁英街至一马路段：因铁
路局南北院地下通道开挖施工
和下穿京广铁路客货线箱涵管
线导改，计划6月下旬通车。

一马路至乔家门：需截污
顶管施工，计划6月下旬通车。

未来路至商贸路（新建
路）：管线迁改尚未完成，计划 6
月中旬通车。

黄河南路至豫水一局南
侧快车道：受拆迁影响 6 月中
旬通车。

心怡路至107辅道属铁路
局下穿高铁：新建路，时间暂不
好控制。

明理路至工程东起点商都
路1.5km处：现在施工四港联
动立交工程，待立交施工方提

供场地后20天可完成施工。
西四环陇海路立交匝道：

计划 6 月 15 日通车，有望提前
10天。

中州大道立交东、西、北
三个方向互通：计 划 5 月 31
日 通 车 ，因 下 雨 影 响 防 撞 墙
和 土 填 方 施 工 ，会 推 迟 一 周
通车。

陇海路进入圃田收费站匝
道：前日刚拿到施工许可证，预
计8月底完成施工。

陇海快速路地面快车道
下图5个路段月底通车

陇海快速路地面快车道究竟何时开通？市民普遍反映的维修基金动用困难，有何
解决措施？昨日举行的郑州市城乡规划建设工作新闻通气会上，城建、交通等部
门晒了不少“干货”，均与市民生活息息相关。郑州晚报记者 冉小平

作为我市快速路网系统
“环形 + 井字”的重要组成部
分，陇海快速路目前主线高架
已通车。

陇海快 速 路 项 目 部 负 责
人 昨 日 通 报 ，原 定 本 月 初 陆
续 开 通 地 面 快 车 道 ，受 地 下
管 线 迁 改 、部 分 平 交 路 口 施

工 保 通 压 力 大 、前 期 雨 水 天
气 影 响 等 因 素 制 约 ，本 月 底
地 面 快 车 道 才 能 陆 续 实 现
通车。

过了房屋质量保修期，房屋
出现破损病害需要申请使用维
修基金，尤其是雨季期间，但维
修基金申请程序复杂，使用较为
困难。

市住房保障和房地产管理
局负责人昨日介绍，针对雨季到
来，房屋维修量激增的实际情
况，他们采取措施，突发情况可
以采取先维修后补充材料的方
式，解业主之急。

每个维修 项 目 指 定 一 名
负责人，从资料准备、现场勘
查 ，到 施 工 验 收 、资 金 划 拨 ，
全 程 跟 踪 服 务 ，最 大 限 度 节
省 审 批 时 间 ；同 时 优 化 应 急
维 修 机 制 ，开 通 67889259、
67889628 两部热线电话，对于
因下雨引发的小区路面损坏、
屋顶严重漏水和电梯故障突
发情况，可采取先维修后补充
材料的方式。

市域快速通道工程建设方
面，郑登快速通道二七区、新密
段去年主线已通车，目前至登封
段除跨永登高速桥和朝阳沟特
大桥外，其他已建成通车，预计
朝阳沟特大桥全线今年 10 月底
建成。届时郑州至登封可全线
贯通。

沿黄快速通道主线已经贯

通，正在实施部分上下层和交通
工程设施，预计下月通车。

中原路西延快速通道（上街
至巩义段），隧道开挖已贯通，预
计年底前完成主体工程。

G107 郑州段改建工程与郑
汴路互通式立交新建工程，桥梁
主体部分已完工，预计 8 月底具
备通车条件。

个别路口和地段延迟开通

突发所致可先维修后补充材料

部分路段月底通车

10月全线通车

陇海快速路地面道路

维修基金申请

郑登快速通道

陇 海 快 速 路 地 面 道 路陇 海 快 速 路 地 面 道 路

西 三 环 至 新 田
大道段南侧

开通地面道路

南关街路
口至未来
路段


