
【概况】

金水路有望直通西三环
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金水路西延工程

北
作为我市十大畅通工程之一，金水路西延工程对缓解市区东西向通行压
力有巨大作用。因在铁路河流间穿行，对城区交通影响很小，该工程在十
大畅通工程中最为低调。
金水路西延工程正在实施市政段施工节点——下穿高阳桥。按原设
计方案需半幅封闭开挖半幅通车，因高阳桥车流量大，多方论证采取
低调方式，即下穿箱涵顶进工艺，既不影响工程进度，又能最大限度
保障通行。
按计划金水路西延工程东段（嵩山北路—金水路段）明年5月底完工。目
前市政段已完工超六成。 郑州晚报记者 冉小平 文/图

金水路西延道路工程西起西三
环，东至金水路金桥宾馆，全长5.75公
里，总投资近18亿元。

工程分为嵩山北路至金水路下穿
隧道段和西站路（西三环辅道—西站
北街）道路段两段进行。

东段嵩山北路至金水路下穿隧
道项目，西起西站北街，沿西站路向
东，依次下穿嵩山路、京上货联线与
陇 下 货 联 线 后 ，路 线 分 为 南 北 半
幅。其中合流段全长约 1.3 公里，双
向 6 车道。

分流后，北半幅终点至金水路市
妇幼保健院门口，主要承担金水路自
东向西交通；南半幅终点至沙口路与
金水路交叉口，主要承担西站路自西
向东交通。

西站路道路段项目，西起西三环
辅道，东至西站北街，全长近 3 公里，
设计为城市主干道，双向6车道。

金水路西延工程完工后，可有
效改善郑大一附院附近的交通拥堵
情况，大幅度提升金水路东西方向
的通行能力。

金水路西延工程嵩山北路至金水
路段下穿节点共13处，其中9处为下穿
铁路隧道，4处下穿道路。下穿高阳桥
和嵩山北路，因保通压力大备受关注。

目前西延工程正下穿高阳桥。昨
日，郑州晚报记者在京沙小区旁的施
工现场看到，偏西的两孔箱涵已顶进
一段。

建设方郑州城建集团投资有限公
司副总张宝贵介绍，按原计划下穿高
阳桥采取明挖+现浇钢筋混凝土的工
艺，桥面车辆需要半幅通行。考虑到
桥面交通压力大，其他东西向道路受
施工影响车流量饱和，优化了设计方
案，邀请国内设计专家多次论证，改用
箱涵顶进工艺。桥下正常施工，对桥
上的交通影响也小。

下穿高阳桥箱涵共分为 3 孔，每
孔长 44 米，净宽 8 米，净高不低于 5
米。其中，偏西两孔箱涵为金水路西
延工程由西向东方向的机动车道和非

机动车道，偏东一孔为预留箱涵，方便
京沙小区居民出行。

市政总公司该段项目经理李洪伟
介绍，每孔分两截顶进，每截长 22
米。考虑到施工安全，每次顶进前只
能开挖 0.5 米，采用大功率的千斤顶，
每天顶进0.5~1米。

从5月14日开始顶进。目前西侧
箱涵已顶进 28 米。按计划下月底西
侧两处箱涵可顶进到位，东侧箱涵预
计8月开始顶进，9月底可顶完。

张宝贵介绍，采取箱涵顶进工艺
后，最大限度保障桥面通行。为确保
安全，每顶进一段时，作业上方相应的
一个车道封闭通行。

此外，顶进过程中，桥面会出现小
幅度的自然沉降。为此顶进上方桥面
上铺设了钢板。

张宝贵提醒有车一族，在通行高
阳桥施工路段时，因车道变窄加上桥
下施工，驾车最好减速慢行。

按要求，金水路西延工程嵩山北
路至金水路段市政段今年 11 月份完
工，铁路代建段因走手续，加上要点作
业，预计明年 5 月份完工。目前市政
部分已完工超六成。

6 月 5 日召开的郑州市城乡规划
建设新闻通气会传出，金水路西延工
程市政部分总投资约 1.57 亿元，累计
完成近 0.88 亿元。目前主要房屋征
迁、主要管线迁改已完成，部分未迁改
管线还在协调。

铁路代建段分 4 个标段，其中两
个标段已进场，正在做排水护管涵等
施工。

此外，金水路西延西段嵩山北路
至西三环段预计明年全部完工。其
中，秦岭路以西至西三环受高压电塔
影响小，预计今年 11 月底前完工通
车；嵩山北路至秦岭路段大管径电力
隧道施工难度大、涉及面广，若高压线
塔迁改今年 7 月底前完工，全线 2016
年完工通车。

【节点】

下穿高阳桥过往车辆请慢行

一辆钩机正在运卸泥土 3孔箱涵已有两孔正在顶进


