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当天上午，参与采访的省会媒
体记者一行还乘上轨道工程车，实
地感受了“轨通”后的地铁 5号线
内部场景。轨道工程车平日是运
载工程物料的，自带动力，所以能
在未通电的隧道内行驶。透过车
窗向外看，隧道内是一排排亮闪闪
的线缆安装支架，整体看来已经初

具规模。沿途经过的地铁车站，正
在进行风水电安装和装饰装修施
工。负责七里河站施工的 5号线
风水电安装06标项目负责人闫海
波介绍说，他们负责的标段预计10
月份可完成安装，开始单项系统调
试，12月份可开始综合联调。从今
年12月到明年2月，将进行装饰装

修的收口收边工作。
针对市民最关心的 5号线开

通时间问题，目前轨道公司方面
称，预计明年上半年可开通。记者
了解到，如果一切顺利，地铁5号线
很有希望在明年五六月间开通试运
营。不过，最终开通时间还有待相
关部门届时根据评审情况确定。
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5号线，迫不及待看你第一眼
前天全线“轨通”，有望明年五六月间开通试运营

地铁5号线 6月 30
日迎来关键的“轨通”
节点。随着最后三个区
间——文化路至花园路、
花园路至经三路、经三路
至未来北路铺轨工作实现
“合龙”，5号线全线“轨
通”。记者跟随工作人员
乘坐“轨道工程车”首次体
验了“轨通”后的地铁5号
线，整体景象别有洞天。

全程参与5号线土建
施工的市轨道交通公司
项管四部副经理何况告
诉记者，“轨通”意味着以
后5号线的线缆铺设、信
号系统安装有了基准
点。以“轨通”为标志，今
后隧道内各项物料运送
更加便利，各项施工将全
面加速。
记者 黄永东 刘凌智
通讯员 焦潇翔 文/图

据介绍，“轨通”是地铁建设
中一个承上启下的重要节点。比
如给地铁供电的接触网，如要通
电，必须以钢轨轨道为通电回
路。而接触网安装离轨道的高
度、地铁行车信号设备具体安装
位置等，都需要等轨通之后才能
确定。

“轨通”两三个月后，将实现
“电通”，“电通”意味着地铁运行
的接触网上通电，电客车在隧道
内行驶就有了动力。届时，运营
部门就有条件在地下开展列车
上线调试。调试没问题，就可开
始“试运行”。“试运行”和“试运
营”只有一字之差，却是截然不

同的概念。试运行是不能载客
的，只是地铁人员驾驶列车在隧
道内连续跑车测试，不允许乘客
乘坐。试运行三个月没问题，还
要接受政府监管部门组织的试
运营条件综合评审。评审通过
后，一条地铁才能对外“试运营”
载客。

地铁 5号线首次将高铁测量
技术引入郑州地铁轨道铺设，使
轨道的铺设精度进一步提高。这
种技术名为 CPIII高精度测量技
术。因为高铁行驶速度高达每小

时两三百公里，如果轨道不平整，
就会造成很大噪声甚至事故，所
以高铁目前对轨道的平整精度要
求是全世界最高的。郑州地铁铺
轨首次引入高铁测量技术保证轨

道的平整度，今后乘客乘坐时，会
非常舒适，减少噪声和振动。同
时，轨道和列车车轮的磨损也会
减轻，有利于延长使用寿命，减少
维护成本。

5号线工程是我市线网规划中
唯一的一条环线，共设车站32座，
未来将与其他11条地铁线形成交
叉换乘，有的是两条线换乘，有的
是三条线换乘。32座车站中共有
18座换乘车站。据市轨道交通公

司项管四部经理严文荣介绍，18座
换乘车站的装修将以河南省18个
省辖市的文化特色为设计原型，打
造成不同的风格，未来老家在这些
地市的人员进入相应车站会有一种
亲切感。比如中原路上未来10号

线与5号线交叉换乘的站点，车站
装修风格以洛阳牡丹为主要设计元
素，凸显洛阳地域特色。记者在福
塔旁边的七里河站看到，该站装修
以驻马店市“天中文化”为设计元
素，打造了别具一格的吊顶造型。

有望在明年上半年五六月间开通

18座换乘车站装修对应18个省辖市风格

首次采用高铁轨道测量技术保证铺轨平整

“轨通”为地铁建设中承上启下重要节点


