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在康庄社区项目工地的样
板房里，记者感受到了高品质楼
房带给受灾群众的幸福感。一
梯两户，140平方米的大房子，4
室 2厅 1厨 2卫，布局合理，再加
上双阳台设计，让人疑似走进了
东区高品质的商品楼。

从该镇党委委员、组织委员
孙永华的介绍和实地察看中，记
者了解到，康庄社区有几大利民
便民突出亮点。一是三个服务突
出利民便民。一号、二号楼下，将
分别用于便民服务、养老服务、社

区服务。二是体量、设计突出利
民便民，该社区将成为康店镇最
大的社区，配套设施将遵循高标
准建设；一梯两户的设计，将满足
群众住进“品质房”的需求。三是
价格方面便民利民，作为民生工
程，不能让群众买不起，价格方面
不能超过同等灾后重建房价格。
四是质量方面便民利民，采用的
剪力墙建设方案优化了布局，提
高了安全系数等。

一个安身的住所，是受灾群
众寻找归属感与认同感的开始。

目前，康店镇正在加速推进灾后
重建安置房项目配套设施建设，
进一步优化缴款分房方案。通过
协调村委及金融机构帮助资金困
难的农户筹措资金、加快推进集
中安置区二次结构施工进度等，
切实做好易地搬迁“后半篇文
章”，促搬迁群众既能“搬得出”又
能“稳得住”。锚定8月30日交房
新目标，再立军令状，再干60天，
让群众早入住，用速度保障民生
温度，早日圆了群众“安居梦”，不
断提升群众的获得感、幸福感。

圆“安居梦”筑“幸福家”
康店镇用速度保障民生温度，提升群众获得感

夏至，如约而至。万物繁茂至极，一切都变得热烈而鲜
活。世间美好，也恰逢其时。封顶了！封顶了！巩义市康
店镇用一栋栋拔地而起的高楼，如期兑现“大干80天，封顶
60栋”的承诺，拉开“7·20”1764户受灾群众圆“安居梦”
筑“幸福家”的序曲。截至6月28日，该镇灾后重建社区模
式，康庄社区一期、康庄社区二期以及焦湾社区共计63栋
楼全部封顶。

康店镇位于巩义市西部，面积93平方公里，下辖22个
行政村，人口5.3万。总体地势为西高东低，山岭连绵，有小
块平地，属邙岭山系，丘陵地带，老百姓分散居住在岭上与沟
底。“7·20”之后，所辖各村均有不同程度的受损，其中后山5
个村一个片区和前山8个村，沟内居住和临河居住受灾群众
达2.63万人，共有4859户群众的房屋因灾受损或倒塌。
记者 李晓霞 巩义时报 吴瑞霞 通讯员 李梦佳 文/图

大干80天 封顶60栋
今年 4月份，巩义市灾后重

建推进会召开，康店镇对照巩义
市委、市政府“6·30”封顶要求，加
压奋进，克难攻坚，面对 60栋楼
未封顶、56万立方米土方未开
挖、41栋未出正负零，特别是 26
栋楼未开工的情况下，立下“大干
80天，封顶 60栋”的承诺。成绩
的背后，有着怎样的故事呢？

党建引领，配强专班。一个
项目一个支部，由科级干部，抽调
机关、村支部优秀青年党员，建立
临时党支部，定期开展党内活动，
进一步强化思想认识，放大党员
先锋模范作用；一个项目一个领
导，安排一名科级干部脱岗蹲点
项目，专职负责项目建设，由其他
班子成员承担原有分工，切实实
现专职专责，聚焦建设。

问题导向，优化设计。在确
保质量安全的前提下，邀请专家
针对 6月 30日封顶计划，制定超
常规的赶工措施，例如改变水泥
编号、添加早强剂、缩短桩的龄
期，采取多套模板主体、固定班组
等模式，实现 4天一层的速度。
在保持功能不变的前提下，进一

步优化了底层、屋顶、浇带设计，
引入新工艺，不断压缩工期。

每日研判，严格落实。组建
“封顶倒计时”微信群，3个社区
项目经理每天早上群内汇报每栋
楼的建设计划，每天晚上汇报完
成情况和存在问题。每日 19点
组织各方主体召开项目建设研判
会议，对市委书记、市长、包镇市
领导现场督查发现的不足和问
题、项目推进中发现的瓶颈，实行
逐个分析、逐个解决、举一反三的
谋划措施，实现问题不过夜，整改
不反弹。

连明彻夜，大干快上。坚持
“5+2”“白加黑”24小时不停工，
并发挥白天和夜晚的优势，对施
工内容进行细分，实现主体连续
17小时施工，混凝土、桩基 24小
时施工，进一步提高了工作效率。

逐村观摩，加压推进。依托
“亮赛比”活动，定期组织各村对
项目进行观摩。同时，打造样板
间，各村组织补助对象进行现场
观摩了解，广集众智，汇聚民意，
听取群众意见，变政府“端菜”为
群众“点菜”。

创新服务方式 打造“焦湾速度”
焦湾社区的 35栋楼全部封

顶后，正在进行二次结构施工、
内外粉刷。“按照现在的进度，按
期交房不成问题。”在焦湾社区，
该市民营科技创业园管委会副
主任赵武举指着热火朝天的项
目建设工地，信心满满。

车辆穿梭，施工人员汗流浃
背，一派繁忙景象。与该市其他
集中安置项目建设工地不同，焦
湾小区楼房间的空地上堆满了
小山一样的方木、板材、钢管材
料，采取多套模板主体模式，保
障了进度。4月 12日至 6月 15
日，该项目创造出 260万立方米
土的开挖外运、35栋楼封顶的
“焦湾速度”。

据悉，此次焦湾村共拆迁搬
家 101户，征地 130亩，搬山取土
260万立方米，是该市安置房工

程土方的三分之二还要多。
该小区建设项目由巩义市

第五建筑有限公司承建，项目负
责人王晓宇告诉记者：“挖山建
房，困难重重，刚开始挺难的，土
方量太大，上下落差 40米左右。
说实话，当时心里真没底，时间
太紧凑了。按照常规，根本完不
成。那段时间，我们公司所有的
精锐几乎都集中到了这个工地，
制定的措施是‘白+黑’，三班
倒。刚开始，因噪声问题也出现
过阻工现象。能理解，百米之内
的噪声能达50分贝以上，确实会
影响到群众。通过镇村干部的
不断协调沟通，群众也知道是为
了让大家尽快搬进新家，后来，
再没有出现过阻工现象。高峰
期，工人能达到550人。4天盖一
层，和镇村干部的付出、群众的

支持分不开。”
据焦湾村党总支副书记焦

亚苹介绍，为了确保工程进度，
协调群众拆迁、搬迁分了 4步
走。一是联合村里德高望重的
人参与协调；二是提着慰问品上
门打“感情牌”；三是通过辖区企
业帮扶解决群众的后顾之忧；四
是安排人员、车辆义务帮助村民
搬迁。“我们村首先成立了灾后
重建领导小组，责任到人，通过
研判、制订方案、先易后难等措
施，总算是没有拖项目的后腿。
刚开始，让拆、让搬，群众不理
解，有老两口都 80多岁了，见到
我们，就红了眼眶，心里也都不
是滋味，毕竟是承载了许多记忆
的家。先后去了有七八次，最终
同意了。工期不等人，我们说通
一户，拆一户、搬一户。”

锚定新目标 入住方能安心


