

交通道路、生态廊道建设

第一现场

# “二环十五放射”及生态廊道进入“披绿阶段”

春意渐浓,我市“二环十五放射”及生态廊道绿化提升工程也在紧张进行中,郑东新区、管城区、高新区、经开区现在的绿化进度如何?昨日,记者走访各区施工现场,关注工程的最新进展。

记者 张璇 文/图

## 郑东新区

### 拆迁和清理工作基本完成

17日上午,在四港联动大道金水路交叉口西侧的工地上,几十名施工人员正在栽种树木,现场已经栽种好的树木错落有致层次分明。截至目前,郑东新区已基本完成了全段生态廊道用地的拆迁和清理工作。



### 进度 金水东路(中州大道至四港联动大道)绿化已全面完工

郑东新区生态廊道及“二环十五放射”工程共涉及四港联动大道、绿博大道、商都路和金水东路4条道路。

四港联动大道(连霍高速至陇海铁路)目前定界放线和附属物清点已全面完成,其中附属物清理工作已完成95%,共计清理树木83.4万株。绿博大道生态廊道规划绿地东区范围

内有15万平方米,计划本周开始全面培土,3月底前完成培土工作。

金水东路(中州大道至四港联动大道)绿化已全面完工,共计栽植乔木560株,灌木1000平方米,地被2000平方米,商都路(中州大道至四港联动大道)目前已完成绿化建设35.6万平方米,占总任务的94%。

### 措施 实行督查日报制,每天公布考评结果

据介绍,东区管委会成立了由主要领导牵头的生态廊道及二环放射工程建设指挥部,主要负责人全部深入一线,实行日例会制度。

管委会主要领导主持每周召开一次专题督查会,实行督查日报制。各单位和办事处之间实施评优评差制度,每天公布考评结果。

### 规划 召开流动现场会,区财政部门全程督查

东区管委会计划近期内召开不同形式的流动现场会、汇报会和督查会议,对各阶段的工作进行评比排名,奖优罚劣。区财政部门 and 纪委也将对生态廊道建设工作的进度、质量及资金运用情况进行全程跟踪、督查,确保工程

健康有序的发展。

郑东新区管委会主任吴福民表示,东区总绿化率超过40%,此次要充分发挥东区绿化方面的优势,争取在标准上作出更有特色的绿化,为市民休闲和将来的通行提供更好的环境。

## 高新区

### 预计4月中旬完成拆迁任务

17日下午,在高新区百炉屯村的工地上,拆迁工作正在有序进行。据介绍,预计3月底到4月中旬完成拆迁任务。



### 进度 已完成绿化面积约79万平方米

“二环十五放射”、“生态廊道”涉及高新区的道路有西三环、西四环、科学大道与农业西路(化工路、铁魏路),总共涉及近20个村庄,拆迁任务总量为130万平方米,绿化面积152

万平方米,总投资约9亿元。

据了解,目前已完成拆迁80万平方米,投入近4.8亿元,并已投入5000万元开始绿化工程,完成绿化面积约79万平方米。

### 措施 把“二环二路四园”作为工作重点

据高新区党委副书记、管委会常务副主任周春辉介绍,高新区把“二环二路四园”作为工作重点,“二环”是指西三环、西四环;“二路”是指农业西路(化工路、铁魏路)、科学大道;“四园”是指南水北调带状公园、须水河带状公园示范段、彩虹花园、梧桐街游园。成立了以主

要领导亲自抓、分管领导具体抓的领导小组和工程建设指挥部。

同时,高新区在人、财、物等方面对该项工作给予重点保障,实行领导分包和目标责任制,取得了较好效果,在全市处于领先地位。

### 规划 提升景观品位,突出生态人文特征

周春辉说,高新区将建立长效机制,对“二环十五放射”涉及道路,进行统一规划,统一招

商,统一布局,提升景观品位,突出生态人文特征,使高新城更加宜居宜业。

## 管城区

### 郑汴物流通道已拆迁完成

16日上午,在南四环十八里河小李庄村的拆迁工地上,挖掘机正在作业,施工人员也在忙碌着。据在场的相关负责人介绍,预计到3月20日该路段将会完成拆迁任务的80%。



### 进度 郑汴物流通道已经拆完

“二环十五放射”工作涉及管城回族区共6条道路,分别是南三环、南四环、郑汴物流通道、郑新快速通道、中州大道和机场高速,总拆迁面积190万平方米,目前已完成拆迁67万平方米。

“郑汴物流通道已经拆完,南四环已完成拆迁50万平方米,郑新快速通道已完成拆迁11万平方米。”管城回族区委书记法建强说,南三环、中州大道和机场高速因道路红线拓宽尚未确定,目前正在进行前期准备工作。

### 措施 公开透明、深入一线

法建强说,此项工作开展以来,区里采取了一系列有效措施。

一是公开拆迁补偿方案,接受群众监督。二是权责一致抓拆迁,每条道路成立一个专项工作组,实行一个项目、一套班子、一名领导、一个方案、一抓到底的工作机制。

三是深入一线抓拆迁。抽调机关干部深入基层一线,第一批104名、第二批288名机关干部已分别于2月27日和3月9日进驻到位。

四是强化融资抓拆迁。组建国有资产管委会,搭建政府融资平台,与周边城中村、合村并城工作进行捆绑,弥补资金缺口。

### 规划 全力推进“二环十五放射”工作

谈到下一步的工作,法建强说,管城回族区将按照市委、市政府的工作部署,全力推进

“二环十五放射”工作,确保按照市委、市政府制定的时间节点,按时按量完成各项任务。

## 经开区

### 整个绿化工作预计4月底完成

昨天上午,虽然风很大,可在四港联动大道黄商村施工现场,工程建设仍然如火如荼地进行。



### 进度 目前累计完成拆迁15.74万平方米

“二环十五放射”绿化提升和生态廊道建设涉及经开区四条道路,分别是南三环、机场高速、东南四环连线和四港联动大道,全长39公里,占地523万平方米,需要拆迁面积25万平方米,其中包括两个村庄、拆迁150户。征租地、拆迁、绿化等配套工程建设需要投入近16.5亿元。

前,已完成南三环、四港联动大道和东南四环连线征地152万平方米,完成机场高速租地162万平方米,累计完成拆迁15.74万平方米,农户拆迁30户,计2.4万平方米,3月19日预计全部完成25万平方米的拆迁任务。南三环累计培土5000立方米,做微地形2万立方米,绿化面积3万平方米;四港联动大道全线绿线范围内的种植齐头并进,已投入资金8.2亿元。

### 措施 先补偿后使用,保证拆迁户利益

王贵欣表示,为妥善解决征租地、拆迁安置补偿,经开区抓住春季种植大好时机,树木采伐、拆迁、培土、绿化建设齐头并进,全线铺开,南三环微地形、培土、种植机械人员齐上阵。

同时,经开区实行管委会主要领导分包办事处,分管领导分包具体路段的工作机制,本着先补偿后使用的原则,千方百计保证拆迁户补偿款到位。

### 规划 整个绿化工作预计4月底完成

目前工程正在大刀阔斧进行,实施多种措施交叉进行的方式,在保证快速的同时也要保

证高质量,预计整个绿化工作4月底完成,5月、6月巩固提升。