

地铁样板站体育中心站基本完成装修 跟着晚报提前逛逛地铁站

地铁票价听证会将于8月中下旬进行 即日起至19日招募听证会参加人员,快报名吧

随着郑州地铁建设不断的推进,在微博上发布的“郑州地铁1号线车站装修进入攻坚阶段”,又让市民更加关注郑州地铁1号线一期工程的建设情况。现在地铁的建设情况怎样,什么时候能投入运行?昨日,郑州晚报记者对此进行了打探。

郑州晚报记者 李萌
实习生 侯海英 文/图 通讯员 刘一萌



样板站体育中心站已基本完成装修

体育中心站已基本完成装修

按照设计,1号线一期工程为东西走向,全长26.2公里,设站20座,于2009年6月开工建设,总投资概算151.5亿元。目前,1号线一期工程已实现隧道贯通、轨通、电通、车通,附属结构施工、机电安装接近尾声,车站装修工作平稳推进,样板站体育中心站已基本完成装修,其他站点除附属结构外已完成约70%工作量,正在进行运营前综合联调联试,计划2013年底前试运营。

9月底将完成地铁站点公共区、设备区装修

昨日下午,负责地铁站点装修工程的轨道公司有关负责人说:“根据1号线总体工期安排,9月底完成公共区、设备区装修,11月底完成出入通道装修。”



目前的进度中,在5月20日和6月30日分两批交付装修单位的16个车站中,包括站台层和站厅层,轨行区防潮防霉涂料已完成100%;公共区地面花岗岩石材地面垫层已完成总量的70%,花岗岩石材铺贴完成总量的23.6%;墙面及柱子搪瓷钢板龙骨完成总量的72%,墙面及柱子搪瓷钢板安装完成总量的15%;设备区地面找平完成总量的85%,地面完成总量的32%,墙面粉刷找平已完成总量的65%,防火门安装完成总量的19%。




效果图



效果图



效果图




效果图



效果图



效果图



效果图

地铁票价听证会开始报名了

年底地铁就要试运营了,地铁票价目前讨论的情况如何?记者联系了市物价局。据悉,地铁票价听证会将于下月中下旬进行,即日起至19日,开始招募听证会参加人员,此次公开招聘人员包括听证会消费者代表和旁听人员。据悉,此次听证会共安排参加人员19名,其中消费者8名,经营者两名,人大代表、政协委员各1名,专家学者两名,利益相关方代表两名,政府相关部门人员3名。听证会还将设旁听席,安排旁听人员5名。消费者代表和旁听人员将由市物价局委托市消费者协会推荐产生,其他参加人员将委托相关部门推荐或聘请产生。即日起,有意参会、符合参会条件的消费者可到市消费者协会报名。
地址:郑州市大学北路16号
报名电话:66987943、86066861
报名时间:截止到2013年7月19日18:30
参加人员名单将在本月底确定,听证方案、定价成本监审结论等相关材料下月初发放到参会人员手中。