

## 郑荐

政府承诺的为民“十大实事”怎么做实?郑州市政府今年的任务分解表有了新“招”:公布任务责任人名字、职务、资金来源,甚至工期进度表等。据介绍,这也是为了加大工作的督查力度,帮助把工作做实。

昨日,市政府公布了2014年为民办理“十大实事”的任务分解表,市民可一一对照时间表督促相关责任单位把工作做实。 郑州晚报记者 孙娟

# 郑州“十大实事”任务分解到位

## 公布进度安排和责任人名单,市民可对照监督

### 1 缓解出行难

全力打造“井”加“环”快速路系统,4月底前,三环路快速化工程实现全线通车;年底前,京广快速路二期工程(南延至南三环、北延至连霍高速)主体工程基本完工,陇海快速路工程的大学路以西路段主线桥梁具备通车条件,纬四路、红专路下穿中州大道工程具备通车条件。

**主管市领导:**张建慧

**责任单位:**市城建委

**主要责任人:**陈新

**进度安排:**京广快速路二期工程12月底前主体工程基本完工;陇海快速路工程大学路以西路段6月底前桩基完成、承台完成85%、墩柱完成70%,12月底前主线桥梁具备通车条件;纬四路下穿工程9月底工作井、暗埋段及敞开段基本完成,12月底具备通车条件;红专路下穿工程9月底明挖段和隧道基本完成,12月底具备通车条件。

年底前,2号线一期工程主体车站完成;开工建设郑州市南四环至郑州南站城郊铁路工程、5号线和1号线二期工程。

**主管市领导:**张建慧

**责任单位:**市轨道公司

**主要责任人:**郭拥军

**进度安排:**2号线一期工程5月开始铺轨,10月底前首批站点风、水、电开始安装;12月底前9个车站主体结构封顶,8个区间双线贯通,2个区间单线贯通,完成出入口20个、风亭12个;城郊铁路工程3月底前开工;5号线工程6月底前陇海路站、西站街站开工,9月底工程筹备阶段确定的首批站点开工;12月底所有站点全面开工;1号线二期工程4月底实现市政配套工程开工,6月底全线开工。

市区环城高速公路出入口建设5个互通式立交;新开通公交线路10条以上。

**主管市领导:**张建慧

**责任单位:**市交通委

**主要责任人:**吴耀田

**进度安排:**互通式立交工程10月底完工2座,12月底全部完工;新开通公交线路工作6月底开通4条,12月底完成任务。

### 2 加强雾霾治理

推进新密裕中电厂热源入郑工作,提升1100万平方米供热能力,减少中心城区用煤269万吨、烟尘排放约3769吨、二氧化碳约29万吨、二氧化硫约3645吨、氮氧化物约2459吨。

**主管市领导:**张俊峰

**责任单位:**市城管局

**主要责任人:**赵新民

**进度安排:**6月底前工程开工建

设,9月底完成新建供热管网10公里,11月15日前供热管网投入运行。

推进“煤改气”工程,减少城市用煤28.8万吨、烟尘排放288吨、二氧化硫排放1152吨、氮氧化物排放1728吨,市区和周边县(市、区)各完成80台和47台燃煤锅炉拆改任务。

**主管市领导:**张俊峰

**责任单位:**市环保局

**主要责任人:**蔡玉奇

**进度安排:**3月份停止供暖后开始热力、燃气管网铺设工作,6月底前完成“煤改气”施工方案,9月底前完成70%涉及道路的燃气管网施工,12月底前完成目标任务。

严格黄标车限行规定,鼓励社会黄标车主动淘汰;淘汰营运黄标车1000辆;新购清洁能源公交车500台。

**主管市领导:**薛云伟、张建慧、吴忠华、张俊峰

**责任单位:**市商务局、市交通委、市公安局、市环保局

**主要责任人:**朱河顺、吴耀田、张书军、蔡玉奇

**进度安排:**6月底前,淘汰营运黄标车450辆、购置清洁能源公交车150辆;12月底完成目标任务。

新增10座城市公园。  
**主管市领导:**张俊峰  
**责任单位:**市园林局  
**主要责任人:**张胜利  
**进度安排:**6月底前完成3座城市公园,9月底前剩余公园开工建设,12月底前全部建成。

### 3 缓解入学难

市区新建、改扩建30所中小学,新增学位3万个以上;全市新建幼儿园60所。

**主管市领导:**刘东

**责任单位:**市教育局

**主要责任人:**毛杰

**进度安排:**6月底前,基本完成80%的市区新建、改扩建中小学项目的前期工作,全市30%新建幼儿园开工;8月底前,市区50%中小学、全市幼儿园开工;10月底前80%的市区中小学、全市幼儿园开工;12月底前全部开工。

### 4 加强医疗卫生防治

为具有郑州户籍的新生儿免费进行苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能低下症和听力障碍初筛;对全市新生儿进行免费耳聋基因筛查。

**主管市领导:**刘东

**责任单位:**市卫生局

**主要责任人:**顾建钦

**进度安排:**耳聋基因筛查工作5

月底前完成筛查中心筹建、设备耗材购置、技术人员培训等前期工作,6月底前启动筛查。

### 5 促进就业再就业

支持小微企业发展,力争我市小微企业贷款增速、贷款余额在全省占比实现“两个不低于35%”的目标,发放贷款累计达到1700亿元,惠及我市13万户小微企业(含个体经营户)。

**主管市领导:**孙金献

**责任单位:**市政府金融办

**主要责任人:**郝伟

**进度安排:**6月底前发放贷款累计达到850亿元,惠及我市6.5万户小微企业;9月底前发放贷款累计达到1300亿元,惠及我市9.8万户小微企业;12月底前完成目标任务。

### 6 加快保障房建设

推进“三房合一”住房保障新机制,开工建设公共租赁住房15000套和完成棚户区改造19万户。

**主管市领导:**张建慧

**责任单位:**市住房保障局

**主要责任人:**李德耀

**进度安排:**3月底前落实各类棚户区改造项目,6月底前力争全部开工建设。

### 7 关爱特殊群体

为中心城区持二代残疾人证的社区居民购买乘坐市内公共交通工具人身意外伤害险。

**主管市领导:**吴忠华

**责任单位:**市残联

**主要责任人:**杨惠春

**进度安排:**6月底前确定实施方案和完成人员普查等工作,12月底前完成目标任务。

保障我市低收入家庭的基本生活不因物价的上涨而下降,为我市低保家庭每月减免3吨水费、补贴10度电费、享受30立方米低价气。

**主管市领导:**孙金献

**责任单位:**市物价局

**主要责任人:**杨虎臣

### 8 改善居民生活质量

大中型社区新建平价蔬菜超市50家。

**主管市领导:**孙金献

**责任单位:**市物价局

**主要责任人:**杨虎臣

**进度安排:**6月底前完成25家,9月底前完成40家,12月底前全部完成。

对全市600条健身路径的健身器材进行更新维护。

**主管市领导:**刘东

**责任单位:**市体育局

**主要责任人:**李庆山

**进度安排:**3月份完成实施方案,6月份开始招标采购,8月份实施更新工作,12月底前完成目标任务。

新建改造燃气管网80公里,新增燃气用户8万户;为4万户城区居民实施自来水“一户一表”改造。

**主管市领导:**张俊峰

**责任单位:**市城管局

**主要责任人:**赵新民

**进度安排:**燃气管网建设工作6月底前完成35公里管网新建改造、新增用户4万户,9月底前完成60公里管网新建改造、新增用户6万户,12月底完成目标任务;户表改造工作6月底前计划完工18000户,9月底前计划完工33000户,12月底完成目标任务。

### 9 坚持文艺下乡

开展舞台艺术进乡村、进社区活动,在全市各社区、广场、校园及广大农村演出1000场。

**主管市领导:**刘东

**责任单位:**市文广新局

**主要责任人:**王霄鹏

**进度安排:**6月底前完成260场,9月底前完成600场,12月底前全部完成。

### 10 加强食品监管

开展郑州市大宗食品抽检工作。抽检米、面、油、肉、奶、蛋、豆制品、水产品、酒及饮料等11大类大宗食品2万批次,每季度公布抽检结果,确保食品安全。

**主管市领导:**薛云伟

**责任单位:**市政府食安办

**主要责任人:**周铭

**进度安排:**6月底前完成30%,9月份完成75%,12月底前完成目标任务。

