

重点工程进展如何?

下穿金水路隧道预计十一通车

有轨电车年底开工,地铁5号线已开建 15 座车站 路网年底前全部具备通车条件



中原西路线有轨电车

今年年底开工建设

根据我市总体规划,有轨电车网络由 28 条线路组成,全长约 429.9 公里,包括中原路线、新郑快速通道线、航海东路线。

计划今年年底前先行开工建设中原西路线。中原西路线主线全长 24 公里,设站 22 座。现阶段正在加紧编制相关实施方案,设计等相关前期工作已同步开展,已开始勘察设计招标,力争 2015 年年底开工建设。

在常规公交建设方面,对 24 条线路进行优化调整,同时新开线路 10 条,市区常规公交线路达到 299 条。同时,积极开展公交定制服务,今年共安排各种定制服务班车 10 万多趟次,运送客运量达 1483.6 万人次。

公交场站等基础设施建设进度加快,拟建的 19 处公交场站,基本完成 5 处,在建 3 处,剩余 11 处力争年底前全部开工建设。

新增 16 个高速出入口

已通车 10 个,在建 4 个

规划新增的 16 个高速出入口,已建成通车 10 个,在建 4 个,项目前期 2 个。

在建的 4 个项目中,大学南路与西南绕城高速互通式立交和 G107 辅道南延线与西南绕城高速互通式立交 2 个项目已接近尾声,计划 10 月份建成;西三环北延与

连霍高速互通式立交计划年底前主体完工,2016 年 6 月份通车;莲花街与西南绕城高速互通式立交已正式启动。

正在做前期的 2 个项目中,北三环东延与京港澳高速互通式立交计划年内开工,迎宾路与连霍高速互通式立交力争年底开工。

机场高速改扩建工程

明年 6 月建成通车

在高速公路建设方面,机场高速改扩建项目已完成项目总投资的 73.07%,计划 2016 年 6 月建成通车;商登高速港区段已完成总投资的 75.56%,计划 11 月建成通车;机西高速公路(二期)已于 6 月 26 日开工,目前各项建设正在推进,计划于 2017 年完工。

国省干道建设,G107 线郑州段改建工程一金水东路立交及邢庄桥连接线大修工程计划 9 月开工;S236 线(原 S236 线连霍高速至 G310 连接线改建工程)勘察、设计招标已完成,正在进行初步设计编制工作,计划 10 月底进场施工;G107 东移至四港联动大道连接线新建工程计划 10 月底进场施工;G107 辅道南延(西南绕城高速至新老 G107 连接线)新建工程正在进行初步设计编制工作,施工、监理招标资格预审已完成,计划 11 月开工;G234 荥阳境 G310 以北段改建工程、S315 和 S238 线(原 S232 至 S314 连接线新建工程)计划 12 月底前进场施工。

领先 4G
超越 1000 万

换 4G 到移动 亿万福利大派送

最高送 4999 元话费 + 3000M 流量包

星级客户还可获赠最高
300 元话费叠加包



购机送话费:

承诺套餐买手机,最高送 4999 元话费 + 300 元话费叠加包;

购机送流量:

购机即送流量,最高每月送 1024M 流量,连送 3 个月;

购机送通话、短信:

承诺套餐买手机,1 星级及以上客户再送 600 分钟通话 + 600 条短信;

购低端机送流量:

购 700 元以下低端机,流量包免费;

换 4G 卡送流量:

换 4G 卡,送 500M 省内通用流量。

多广好省
和 4G 合心意



4G+