

待摘下口罩 相约去赏美好春光 管城回族区召开2020年春季国土绿化工作现场观摩点评会 今年将建11条美丽街区、23个游园



紫荆山南路与花溪路交叉口的小游园已满眼春色



南三环道路两旁处处飘洒着春的气息

牢固树立“生态优先、绿色发展”理念

“一年之计在于春”，春季是植树造林的黄金季节。管城回族区在全力做好新冠肺炎疫情防控的同时，抢抓天气转暖这一有利时机，坚持统筹推进、多措并举，扎实有序推进春季国土绿化工作。

3月6日，管城回族区召开春季国土绿化工作现场观摩点评会，总结点评2019年生态建设工作，安排部署今年生态建设工作。

管城区委书记虎强要求，各级各部门要进一步提振精神士气、克服疫情影响，履职尽责、只争朝夕，“弹好钢琴”、抓好统筹，全面提速国土绿化步伐，全力打好新时代国土绿化的人民战争，让绿水青山就是金山银山的理念在管城开花结果，让四季常青成为管城的靓丽底色。
记者 柴琳琳
通讯员 姜璞 文/图

当天，观摩组来到“一环十纵十横”航海路示范段中储街心公园绿化项目、紫荆山南路南延绿化项目、苏八片区绿化提升工作、郑西高铁沿线绿化项目（豫兴路至郑西高铁段）、绕城高速绿化项目、张华楼美丽村庄等改造项目进行现场观摩。

在现场，观摩组既看到了今年项目的开工情况，又对去年的绿化成果进行了观摩检验。

虎强表示，近年来，全区上下深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实新发展理念，区

委、区政府结合管城区生态资源优势，确立了“生态靓区”战略路径，大力推进生态建设，大幅拓展绿化空间，全区生态环境持续改善。

据介绍，2019年以来，全区上下认真贯彻落实国土绿化“六化”总要求，牢固树立“生态优先、绿色发展”理念，以“一四四”发展体系为统揽，持续扎实推进“生态靓区”工作部署，全面推进森林、流域、农田、城市四大生态系统建设，围绕“一区一渠、两河四线、多廊多园”的生态绿化布局，共谋划生态项目

32个，总投资43.4亿元，年度计划投资13.5亿元，全年累计完成投资16.4亿元，完成率达到121.5%。开工项目19个、竣工项目16个，开工率、竣工率均实现100%。全年新增绿地面积234万平方米，建成区绿化覆盖率达到41%，人均公园绿地面积达到14平方米。

铁路沿线拆违11万平方米在全市率先完成，有证建筑拆除19万平方米提前完成，完成了陇海铁路、京广铁路等4条铁路沿线103万平方米绿化工作；西南绕城高速

完成了70万平方米绿化提升；南水北调生态文化公园完成绿化面积33万平方米；国家生态园林城市创建任务当中3个否决项、8个扣分项全部完成市定目标任务；创建省级园林单位（小区）3个，市级园林单位（小区）5个；打造小微景观81处，新建苏庄公园等3个综合性公园和祥瑞公园等40个微公园游园。截至去年底，全区已绿化总面积达到942万平方米，其中三环外绿化面积达到841万平方米。

今年共谋划生态项目43个

“如果统筹推进疫情防控和经济社会发展是必须打赢的‘硬仗’，那么提速绿化就是这场硬仗中第一个要攻下的山头。”虎强表示，今年，管城区的生态绿化工作思路是坚持“生态优先、绿色发展、连点成线、提升品质”，重点打造4核心板块、4美丽田园片区、4条水系、8条廊道、11条美丽街区和23个公园游园，着力构建连片成面、全域绿化的大生态建设格局。全年共谋划生态项目43个，其中新开项目20个，续建项目18个，前期项目5个；项目总投资43亿元，年度计划投资18.5亿元。管城区将抢抓3、4月绿化建设有利时机，迅速全面掀起春季国土绿化建设高潮，确保项目快开工、快建设、快竣工，以项目建设支撑生态建设上台阶。

4 核心板块：商代王城遗址板块、新火车站板块、宇通板

块和金岱园区板块。

4 美丽田园片区：张华楼大湖刘湾河西袁片区，这是今年国土绿化的重点和亮点。张华楼、刘湾片区4月底绿化施工要大头落地，新火车站片区、宇通、大湖、河西袁板块5月底绿化施工要大头落地，先期打造好外部环境。

8 条廊道：京广快速路南延、紫荆山路南延、紫辰路、豫一路廊道绿化提升，5月底前大头落地。郑西高铁、石武高铁等2条铁路绿化、郑万高铁两侧绿化、绕城高速沿线内50米绿化提升要在五一前大头落地，实现辖区内铁路高速沿线绿化和廊道提质全部完成。

4 条水系：南水北调生态文化公园：二七区界至南四环渠南段，做好绿化收尾及配套设施建设工作，4月底前完

成移交；二七区界至紫荆山南路渠北段，要加快施工进度，5月底前完成乔灌木及地被种植工作，6月底前完工。刘湾村段抓紧完善方案设计，争取4月底进场实施。南水北调沿线严格按照市定每平方米300元要求，坚持高标准绿化，保证辖区绿化品质和优美生态环境。十七里河沿线绿化6月底完成绿化施工，实现绿带全线贯通。潮河5千米截污管道5月底要开工建设，年底实现污水收排。潮河、十七里河十八里河上游河道整治，协调市相关部门年内尽快实施。

11 条美丽街区：按照预排月度计划，相关路段行道树和树穴连通绿化工作在6月底前大头落地。商城路、管城街美丽街区改造4月份确定方案，6月份开工建设。

23 个公园游园：9座新

建公园游园、7座公园游园绿化提升及43个小微游园，4月底前完成绿化种植任务并启动配套服务设施建设，5月底前公园配套基础设施基本建成。按照市定下达的园林绿化目标任务还有7座公园游园，上半年完成选址，年底前完成绿化建设任务。

此外，站马屯沟截污工程（二期），南水北调中线刘村沟连接工程，加快招标进度，5月进场施工。其余项目也要按照确定的时间节点加快推进，确保如期完成任务。

虎强要求，各级各部门要进一步提振精神士气、克服疫情影响，履职尽责、只争朝夕，“弹好钢琴”、抓好统筹，全面提速国土绿化步伐，全力打好新时代国土绿化的人民战争，让绿水青山就是金山银山的理念在管城开花结果，让四季常青成为管城的靓丽底色。