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二七塔的前身是 1951年建成的一
座临时性的木塔，后来经过长时间的风
雨侵蚀，木质结构的塔损坏严重，在一
场风雨之后倒掉了。

原来那个塔的周围是一块绿地，是
当时郑州人休闲娱乐的地方，清理完废
弃物之后，郑州人都要求在原来的地方
重新建设一座新塔。现在想起来很骄
傲，因为我作为当时市第一建筑公司的
副主任，全程参与了二七塔的建设。

作为一个建造者，我很清楚那段历
史。当时郑州市革委会主任王辉同志
的设想是紧扣“二”“七”两个字，建一座
并联、高七层的塔。但是经过多次讨
论，大家都觉得有点低。这个时候就找
来了新二七塔的设计者，毕业于美国佐
治亚理工学院建筑系、后任国家建设部
建筑设计院总建筑师、参与了新中国

“十大建筑”设计的林乐义先生。
考虑到郑州当时风力很大，太高容

易出问题，林先生建议在七层的基础
上再增加三层，塔下身可以增加三层

塔基为阅览层，这样一座恢弘的塔形成
了，连同塔基下的地下室，这就是现在
大家看到的总共十四层的二七纪念塔。

这个塔是1971年7月1日早上开始
破土动工，我们拿到的是很简单的一张
二七塔的图纸，因为当时的特定条件也
只能是边设计边施工。

中间出现的意见不合也时有发生。
比如说外观塔沿儿的挑角，我们郑州的
建设者都希望能挑的再高一点儿，觉得
很美观。但是总设计师林乐义是南方
人，他却坚决不赞成。没有办法，我们最
后经过讨论，接受了他的建议。

当时工地上工人有六七百人，分成
各个专业组，8小时工作制，一天 24小
时人歇工不歇。当时作为一建的领导，
现场分的组很多，因为工程上的事太
多，我就住在工地附近的手工业大楼。
在那里好像是 2楼要了一个办公室，随
时都可以在现场办公了。

开挖在7月份，正是天最热的时候，
那时候工地上各个工种的工作基本上都

是24小时不间断地施工，日夜奋战，全塔
没有停过一次工，同志们确实很辛苦。

当时郑州市的老百姓也很关注塔
的建设。工农商学兵各行各业都很积
极地来工地进行义务劳动，像搬运建
材、筛沙子等。大家的积极性当时实在
是太高了，人来的也是越来越多，最后
我们都有点应接不暇了。

开挖塔基的时候也遇到了一个不
大不小的难题。为了让新二七塔的塔
基能够更结实，我们当时地基挖了很
深，中间挖到了老长春桥的桥基，长春
桥就是当年二七铁路工人大罢工斗争
中烈士牺牲的地方，二七纪念塔就是在
原址上修建的。

桥基很结实，因为它本身比石头都
硬，地下桥基都是浆泥汤和石灰。因为
受当时设备的限制，我们专门挑了年轻
的小伙子用洋镐、大锤使劲地砸都砸不
开，为了不耽误工程进度，我只能赶紧
请示王辉同志，最后我们大家商量就决
定放炮，用炸药炸开。

为了保证爆破的安全，最后在夜里
一两点钟的时候放炮，工地全部戒严，
我记得炸的时候，炸药的冲击波还把当
时的德化街电影院的屋顶给损坏了不
少，最后还派人去给人家修好的。

当时物资匮乏，很多东西根本没地
方买，塔尖上的五角星用的红色玻璃当
时也没有，最后找了郑州市玻璃厂研究
了昼夜1个月，就出了这几块红玻璃。但
还是厚薄不均匀，很不好看，最后全都是
靠着我们工人自己一点点的磨平滑的。

钟表也是让钟表厂试制的，里面有
个小马达，都是咱们工人自己慢慢摸索
试制的。

整个塔的建设时间不到 100天，89
天就完工了。9月 28日架子拆完，卫生
也打扫完毕。至此，我的工作才算真正
完成了。

二七塔建成后，最后测量的总高度
大概是68米左右，那时就大同路有个三
四层的楼，所以二七纪念塔是当时郑州
最高的建筑了。

1967年春天，部队把我从抗越抗美
前线调回国，在湖南衡阳修整了一个
月。然后就接到总理的电话，说让我的
部队到平顶山，确保煤矿正常生产。我
到了那里刚把生产秩序恢复好，又调我
去郑州警备区当副司令。我到郑州可
不是人们传说的骑着高头大马，我带了
整整一个团的装甲车兵呢。

到郑州没多久我当了郑州市委第
一书记、革委会主任。

1971年的时候，二七广场上原来的

木塔被大雨冲塌了，很多人都在议论，广
场空荡荡的，多不好啊。实际上他们不
知道，我自己已经悄悄画了好多图。

我到过意大利、英国、法国、丹麦，总
在想他们的纪念碑、纪念塔什么的，但是
都不满意，觉得跟二七大罢工的精神不
符。后来有人提议找林乐义，这老头毕
业于美国佐治亚理工学院建筑系，后来
担任过建设部建筑设计院总建筑师。

我一听觉得有门，当时这老头还在
荥阳改造呢，我专门去把他请了回来，

给了一间房子，让他设计图纸。弄了几
天，大模样出来了，我们一合计，没有开
封铁塔高，不行，再合计。后来我想到
在塔顶竖一根旗杆，顶上再安一个玻璃
的五角星。

1971年 7月份的时候，我把郑州市
第一建筑和第二建筑公司的建筑工人
都调到二七广场，200多人。我给他们
下了命令，100天给我拿下，还要保质。
费了不少劲啊，塔上面的玻璃瓦、塔钟、
电梯，这些在当时没有生产条件啊。好

多都是临时抱佛脚学来的。
我把郑州窑场、钟表厂、工程机械

厂的领导都找来，让他们出主意，工程
机械厂当时就用土制电梯把上下的问
题解决了，后来他们又派人到上海，学
会了楼层停启控制技术。

玻璃的五角星是郑州一个小玻璃
瓶厂生产的，他们没有压扳机，是用手
工把大玻璃瓶子锯开，一点一点磨出
来的。别看粗糙，这些东西耐用着呢，
二七塔 200年都不会倒。

我是二七建设者 张宗海
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