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由于地铁施工进度抓得非常紧，场地必
须按时移交给地铁施工单位，常常是平移建
筑前脚走，地铁施工的大型机械后脚就跟上
施工。

据肖胜利介绍，原计划平移应于 23日完
工，但是因为当日气温太低，博物馆前进的速
度就慢了下来。

“天气对平移的速度影响是很大的，夏天
气温高的时候，每分钟最快可以移动 8厘米，
现在一分钟移动不到5厘米，所以工程推迟了
一天才完成。”肖胜利说。

施工下一阶段的关键是拆除临时加
固的构件和附属结构，经过 100 多米的
行走，加固构件和附属杆件已经和建筑
物 形 成 一 体 ，成 为 建 筑 的 一 部 分 ，承 受
着 建 筑 的 荷 载 、重 量 ，如 果 拆 除 顺 序 错
误，或者施工操作稍有不当有可能使建
筑物受损。

如今平移完成后，建筑将会停置两周再
进行适当的姿态调整，使其恢复平移前的结
构状态。而具体的复建还需待地铁站施工全
部完成后才能进行。
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黄河博物馆迁建平移顺利完成

100米走了7个月
这个家搬得可不容易
未来什么时候复建呢？

紫荆山站是郑州地铁1号线与2号线的换乘站，是郑州市目前规模较大的
一个换乘车站，而黄河博物馆恰好位于紫荆山站主体结构上方。为配合郑州
地铁建设，黄河博物馆进行主楼平移和附属用房保护性拆除。至昨日13点16
分，黄河博物馆保护性迁建平移终于顺利完成。 见习记者 施杨/文 记者 周甬/图

黄河博物馆位于郑州紫荆山路 4 号，始建
于 1955年，隶属水利部黄河水利委员会，作为
世界上最早成立的江河博物馆之一，是我国唯
一一座以黄河为专题内容的自然科技类博物
馆。整个馆场占地7000多平方米，2008年被确
定为省级文物保护单位。

黄河博物馆位于郑州商城遗址南侧，
平移路线需要避开商城遗址、绕过紫荆山
公园大树，由于和地铁站施工同步进行，施
工场地是分批提供，所以整个平移分四个
阶段。

第一阶段整体向东平移 33.2米，第二阶段
再向南平移 15.0 米，第三阶段继续向东平移
35.8米，第四阶段向南平移17.7米至新址，平移
线路总长度为101.7米。为避让遗址和绕树，平
移路线经过多次调整确定，建筑进行了 3次转
向，每次转向既要保证建筑安全，又不能影响下
一次平移。

此次平移的仅为展览陈列厅部分建筑，面
积为 154.76 平方米，建筑高度 10 米，为单层砖
混结构。平移建筑自重约 400吨，加上轨道及
附属加固构件总重量约为620吨。

黄河博物馆迁建工程项目经理肖胜利告诉
记者：“施工过程中虽然遇到了一些问题，但我
们还是按要求完成了平移的任务。”

据肖胜利介绍，平移工程一开始就遇到了
一个大问题，因为原建筑的原图纸不全，特别是
基础部分没有图纸，基础挖开后发现与原先设
计不一致。临时又更改设计方案，根据基础实
际尺寸调整原平移轨道设计方案，将原来的混
凝土水平托换桁架改为钢与混凝土组合式托换
桁架，满足平移过程中建筑安全要求。

记者在施工现场看到，平移展览馆的墙壁
上出现一些裂缝，肖胜利指着裂缝说：“因为建
筑比较老旧，在平移前建筑就存在一些裂缝，后
来我们发现，这一边移动裂缝还不断变化。”

为了避免在平移过程中震动对建筑的影
响，施工过程中又在室内增加了型钢立柱，支
撑屋顶结构，将屋顶结构的重量直接传递给
上轨道，避免墙体承受过大的震动荷载。可
以说是一边移一边巩固，施工方每一步都走
得特别小心。

用时7个多月，从“老家”搬到了“新居”

一边移动一边加固，这个家搬得不容易
夏天走得快，冬天走得慢

完全平移到位的黄河博物馆


