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华山路抢修计划已完成，正在报批
获批准后，立即动工，需一个半月到两个月
旧路面将全部清除，铺一层13厘米厚的新路面
抢修后持续使用5至6年没有问题
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华山路的糟糕路况牵动着附近居民
的心，本报也一直在关注。

昨日下午，记者从郑州市市政工程
管理处了解到，他们已经拿出了华山路
维修意见：鉴于路面情况损毁严重的情
况，近期将会对华山路（中原路至淮河
路）一段进行抢修。目前准备工作都已
完成，抢修方案已报市政府，获批准后立
即进场，预计维修时间在一个半月到两
个月。 郑州晚报记者 王译博

市政部门近期就会对
华山路进行抢修

如果将华山路列入正常维修程序，
仅维修前的招投标就至少需要 1 个半
月时间。为了保障道路的正常通行，不
至于出现损车摔人的事故，市政工程管
理处养护管理科决定对华山路进行抢
修，也就是只要维修计划得到市政府有
关部门批准，马上就可进场施工，省去
中间环节。

据市政工程管理处养护管理科负
责人透露，华山路所有维修材料都已准
备就绪，近期市政府有关部门就会听取
汇报，批复后就会马上施工。

此次华山路维修路段为道路损坏
严重的中原路至淮河路段，方案为将现
有路面全部清除，重新铺设 13 厘米厚
的新路面。

由于华山路目前车辆通行量较
大，为了保障白天道路的正常使用，
维修时间为晚 10 点至早 6 点，预计
施 工 时 间 在 一 个 半 月 到 两 个 月 。
施工主要针对快车道的维修，快车
道两旁的人行道也会根据情况进行
维修。

华山路的沧桑历史
20年没大修过

郑州市市政工程管理处养护管理科负责人
介绍，华山路修建于上世纪 90年代，道路修成
后中间没有进行过大修，一般都是用施工板围
挡起来进行局部的维修、加固，最后一次大的维
修是在2002年。

造成华山路路基损坏的一个重要原因是铺
设地下管道。

由于华山路修成较早，地下网管铺设不是
很到位，尤其是地下雨水管道缺失，曾造成华山
路一下大雨就积水，所以10年间华山路被挖开
了数次，重新铺设地下管网。这就像是对道路
动了几次大手术一样，破坏性特别大，以至于路
基被损坏。尤其是近两年，普通的修修补补对
这条路已经起不了什么作用。

近两年来沥青铺路、填坑已经不起任何作
用，种种原因造成了现在华山路的糟糕状况。

市政工程管理处养护管理科负责人表
示，按照程序，一条路在修路前需要委托专
业的设计单位进行设计，设计方案经批准
后再进行招投标会，仅这两项工作可能就
要花去几个月甚至半年时间。

原来市政工程处对华山路的维修规划
是除了路面加固以外，路基也要进行加强，
也就是平时市民所说的大修。

但这套大修方案不仅需要设计单位重
新设计、召开招投标会，还牵涉到整条路两
旁的拆迁问题，会产生大量的拆迁任务，所

需协调时间和资金量都很大。
另外还有一个重要的原因：郑州市目

前处于交通阵痛期，与华山路相连的陇海
路正在修高架桥，与之平行的西三环也在
修快速高架，华山路目前承载了西三环的
交通量。如果现在大修，那么附近交通将
会更加糟糕，所以华山路的维修规划由路
基大修调整为对路面进行加固，将现在已
经损毁的路面全部铲除，重新做上 13厘米
厚的路面。按照这个方案，维修后的华山
路持续使用5至6年没有问题。

华山路维修规划 对现有路面进行加固
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